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Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.WN.272.1.DTI-JRP/DS z dnia ……………….. r. 
 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  

 
Dla zadania 4 „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” cz. 2 „Dostawa  i 

wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy 

Niepołomice” w związku z realizacją projektu pn. „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”  

Podstawowe informacje: 

 

1. Szczegółowe warunki dotyczące odbiorów częściowych i odbioru końcowego zostały 

określone w umowie zawartej z Wykonawcą.  

2. Zgodnie z §4 zawartej umowy istnieje możliwość rozliczenia płatności w czterech 

częściach. Przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu 

rzeczowego danego etapu.    

3. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu robót budowlanych, do przedłożenia 

Zamawiającemu obmiaru wykonanych odtworzeń nawierzchni w [m²] wraz                       

z zestawieniem kosztów przedstawionych w kwotach netto i brutto.
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Etap realizacji 
przedmiotu umowy 

Zakres rzeczowy etapu obejmuje w 
szczególności 

Koszt [zł] 
netto 

Koszt [zł] 
brutto 

 
Termin wykonania 

etapu 
 

 
Płatności  

I. Koncepcja 

dostawy i 

wdrożenia 

systemu 

zarządzania 

siecią 

wodociągową na 

terenie gminy 

Niepołomice. 

 

Odbiór częściowy 

 Przeprowadzenie kampanii pomiarowej na 

sieci wodociągowej w gminie Niepołomice 

 Sporządzenie koncepcji dostawy i wożenia 

systemu zarządzania siecią wodociągową 

na terenie gminy Niepołomice. 

 Pozyskanie uzgodnienia w/w koncepcji 

uzgodnionej bez uwag przez 

Zamawiającego i Kierownika Inspektorów 

Nadzoru 

   

 

 

 

 

30 dni od podpisania 

umowy  
transza 1 - do 5% kwoty 

określonej w §3 

II. Prace 

projektowe + 

dostarczenie 

sprzętu 

 

Odbiór częściowy 

 Sporządzenie projektów technicznych, 

budowlanych i wykonawczych wszystkich 

branż. 

 Pozyskanie zgód na wejście w teren.  

 Pozyskanie uzgodnienia w/w projektów 

uzgodnionych bez uwag przez 

Zamawiającego i Kierownika Inspektorów 

Nadzoru. 

 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia budowy. 

 Pozyskanie zatwierdzenia Zamawiającego i 

Kierownika Inspektorów Nadzoru bez uwag 

w zakresie wniosków materiałowych dla 

   

 

 

 

 

 

 

do 90 dni od 

podpisania umowy 

 transza 2 - do 15% kwoty 

określonej w §3 
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dostarczanego sprzętu komputerowego, 

serwera oraz innych urządzeń  i materiałów  

niezbędnych  do realizacji zamówienia  

 Dostarczenie i montaż sprzętu 

komputerowego dla dwóch stanowisk 

edycyjnych. 

 Dostarczenie i montaż serwera. 

 Sporządzenie projektu oprogramowania 

wraz z pozyskaniem uzgodnienia projektu 

oprogramowania uzgodnionego bez uwag 

przez Zamawiającego i Kierownika 

Inspektorów Nadzoru.  

III. Roboty 
budowlane 

 

Odbiór częściowy 

 

 Wykonanie kompletnych robót 

budowlanych i montażowych objętych 

dokumentacją projektową i techniczną 

wskazaną w etapie II niniejszego 

harmonogramu.  

   

 

do  180 dni od daty 

podpisania umowy 
transza 3 - do 35% kwoty 

określonej w §3 

IV. Zakończenie 

prac 

związanych z 

realizacją 

przedmiotu 

umowy 

 

Odbiór końcowy 

 Pozyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 

przyjęcia obiektu/obiektów do użytkowania.  

 Dostarczenie dokumentów 

potwierdzających, że Wykonawca jest 

autorem systemu (jeżeli wdrażany system 

jest autorstwa wykonawcy). 

 Pozyskanie zatwierdzenia Zamawiającego 

w zakresie formy i zakresu wdrażanego 

systemu.  

   

 

 

 

 

 

do 209 dni od 

podpisania umowy 

transza 4 – pozostała cześć 

wartości kwoty określonej w 

§3 (niezafakturowana w 

poprzednich płatnościach) 
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 Wdrożenia systemu monitoringu wraz 

modelem hydraulicznym, testowanie i 

sprawdzanie poprawności działania.  

 Uzgodnienie z Zamawiającym treści 

utworzonej bazy danych. 

 Uzgodnienie z Zamawiającym schematu 

zainstalowanego systemu.  

 Uzgodnienie z Zamawiającym programu i 

planu szkoleniowego oraz podziału grup 

tematycznych. 

 Uzgodnienie z Zamawiającym treści 

materiałów szkoleniowych. 

 Dostarczenie sprzętu niezbędnego do 

przeprowadzenia szkolenia w tym sprzętu 

komputerowego. 

 Przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 

min. 40h. 

 Dokonanie uzupełnień, korekt oraz 

poprawek w utworzonym systemie zgodnie  

z przekazanymi na wcześniejszych etapach 

realizacji uwagami Zamawiającego. 

 Uzgodnienie z Zamawiającym treści 

dokumentacji i instrukcji przeznaczonych 

dla administratorów systemu.  

 Przekazanie praw autorskich oraz licencji. 

 


