

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Miesiąc/ /Zadania	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Czyszczenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grodzenie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mineralizacja i porządkowanie pasów p-poż	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orki		X	X	X				X	X	X	X	X
Pielęgnacje					X	X	X	X	X	X		
Pozostałe czynności z pozyskania drewna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pozostałe prace z ochrony lasu			X	X	X	X	X	X	X		X	X
Pozyskanie choinek												X
Pozyskanie i zrywka drewna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prace odnowieniowe			X	X	X					X	X	