



Głusko, dn. 27.08.2019 r.

Znak spr.: S.270.3.1.2019

Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Głusko opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.08.2019 r. pod numerem 2019 / S 158 – 390942

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie.

W ramach zadania przewiduje się uzyskać pozwolenie na budowę w ciągu max 240 dni. Naszym zdaniem wykonanie przedmiotu zamówienia w tym terminie jest nierealne.

W ramach zadanie konieczne będzie uzyskanie kolejno

- decyzji o warunkach zabudowy (czas oczekiwania wg KPA do 2 mc => realnie 3 mc),
- decyzji środowiskowej (czas oczekiwania wg KPA do 2 mc => realnie 3 mc, jeżeli Raport to 6 mc),
- pozwolenia wodnoprawnego (czas oczekiwania wg KPA do 2 mc => realnie 3 mc),
- pozwolenie na budowę (czas oczekiwania wg KPA do 1mc => realnie 2 mc).



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Łącznie sam czas oczekiwania na wydanie w/w decyzji wg KPA dla niniejszej inwestycji wyniesie wg KPA 7 miesięcy, realnie 11 miesięcy.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że potrzebny jest czas na sporządzenie odpowiednich dokumentów takich jak KIP, operat wodnoprawny. Wcześniej należy wykonać i uzgodnić z Państwem koncepcję, a jeszcze wcześniej uzyskać niezbędne materiały tj, dane hydrologiczne, mapy do celów projektowych.

Proszę o informację czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia dotyczący wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji budowy obiektów urządzeń wodnych objętych przedmiotem zamówienia. Zmieniona zostanie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sprostowania ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Zatwierdził:
NADLEŚNICTWO
Nadlesnictwa
Głusko

Tomasz Swidkiewicz