


załącznik nr 7 do SWZ
WZÓR UMOWY NR _____________ 

O WYKONAWSTWO INWESTYCJI PN.:
 „Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w fili nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Zawarta w Poznaniu w dniu [___]r. pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209, 
reprezentowanym przez: Dyrektora Piotra Nowickiego, 
zwanym dalej "Zamawiającym", 
a
_______________________________________________ z siedzibą w ____________, ul. ________, _____ _______, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez_______________________ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, NIP ________, REGON ________, reprezentowaną przez _______________  

Panem/Panią________ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą________, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem________, zamieszkałego(a) w ________, przy ul. ________, ________, NIP ________, REGON ________, PESEL ________, adres siedziby ________
,zwanym dalej "Wykonawcą",

przy czym Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „Stronami" a każdy z osobna „Stroną".
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[bookmark: _Toc150409147]PREAMBUŁA

Zważywszy, że:
1) W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129.);
2) Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez siebie robót budowlanych;
3) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem Umowy, oraz dokonał wizji lokalnej, w zakresie wystarczającym do określenia wszelkich uwarunkowań Terenu Budowy,
4) Celem umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego w treści niniejszej umowy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w fili nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ”. na rzecz Zamawiającego w zakresie i czasie określonym w SWZ.

Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści:

[bookmark: _Toc150409148][bookmark: _Toc412653761]I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
[bookmark: _Toc412653762]
§1
[bookmark: _Toc150409149][Definicje]
1. „Dokumentacja Budowy" - oznacza kompletną dokumentację dotyczącą Inwestycji, co 
w szczególności dotyczy pozwolenia na budowę wraz z załączonymi projektami budowlanymi, zmiany pozwoleń na budowę, dziennik budowy, protokoły Odbiorów, 
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji Inwestycji, operaty i inwentaryzacje geodezyjne, szkice geodezyjne, itp. 
2. „Dokumentacja Powykonawcza" - oznacza w szczególności Dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, a także instrukcje obsługi i eksploatacji Obiektu, instalacji i urządzeń związanych z Obiektem, dokumenty materiałowe, tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, instrukcje wbudowania, karty materiałowe, itp. wraz z adnotacją kierownika budowy na każdym dokumencie: „zastosowano na budowie: nazwa Inwestycji, lista urządzeń wymagających zawarcia przez Zamawiającego umów serwisowych dla zachowania gwarancji”.
3. „Dokumentacja Projektowa" - oznacza projekt budowlany „Rozbudowa budynków Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania budynku A z funkcji leczniczej na funkcję administracyjną i budynku B z funkcji leczniczej na funkcję leczniczą i usługową (handel, gastronomia, usługi) – Etap I” wykonany przez Graphit Sp. z o.o. Warszawa, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Inwestycji w tym kosztorys „ślepy”, na potrzeby ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy, wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca. 
4. „Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy. 
5.  „Harmonogram” - uzgodniony pomiędzy Stronami na etapie podpisywania Umowy harmonogram określający zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczególnych elementów Robót wraz z przynależną im wartością - stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. Z upływem każdego miesiąca wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys wykonanych robót, który zostanie zweryfikowany przez Nadzór, a który to kosztorys stanowić będzie podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc wykonywania Robót budowlanych.
6. „Inwestycja" - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w fili nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ”.
7. „Maksymalna Kwota Wynagrodzenia” - wskazane w Umowie maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy podane z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, może jednak ulec umniejszeniu w przypadkach Umową przewidzianych.
8. „Materiały" - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót, włącznie 
z materiałami niewymagającymi montażu.
9. „Miesiąc” - oznacza 30 dni.
10. „Nadzór" - wyznaczona przez Zamawiającego jednostka do nadzorowania, koordynacji 
i zarządzania Inwestycją. Funkcja Nadzoru obejmuje również występujące w ustawie prawo budowlane funkcje „inspektora nadzoru inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego". Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojęć Nadzór i Inspektor Nadzoru. 
11. „Obiekt” – budynek powstały w wyniku realizacji Inwestycji w zakresie określonym 
w SWZ.
12. „Odbiór końcowy” - protokolarny odbiór prawidłowo wykonanej całości Inwestycji oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji na użytkowanie Obiektu.
13. „Odbiór pogwarancyjny” - protokolarny odbiór potwierdzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, potwierdzający skuteczne usunięcie Wad i Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.  
14. „Odbiór robót zanikających” - protokolarny odbiór prawidłowo wykonanych części robót budowlanych zanikających/ulegających zakryciu.
15. „Odbiór” – protokolarny odbiór wyszczególnionego w Harmonogramie, prawidłowo i bez Wad wykonanego, projektu lub elementu Robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu oraz wszelką dokumentacją niezbędną dla zgodnego z prawem użytkowania Obiektu. Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojęć Odbiór Obiektu 
i Odbiór częściowy.
16. „Oferta” – oferta złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: SZW/DZP/129/2023.
17. „Podwykonawca" lub „Dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo zawarła z Wykonawcą przedłożoną Nadzorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia. 
18. „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Nadzór, zawierający uzasadnienie dla wykonania Robót Dodatkowych, Zamiennych bądź też zaniechania realizacji określonych prac. 
19. „PZP” - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
20. „Roboty dodatkowe” - nieobjęte zamówieniem podstawowym roboty, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
21. „Roboty uzupełniające” - powtórzenie tego samego rodzaju robót co zamówienie podstawowe i są z nim zgodne.
22. „Roboty zamienne” - roboty, które były przewidziane w Umowie, a które mają być wykonane w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów.
23. „Roboty zaniechane” - roboty zaniechane w drodze pisemnego porozumienia między Stronami.
24. „Roboty" - ogół prac projektowych oraz budowlanych, dostawa usług, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu Umowy, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika z oględzin placu budowy i Dokumentacji projektowej.
25. „Rok" - oznacza 365 dni.
26. „Siła Wyższa” – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, oraz które zwalnia Wykonawcę lub Zamawiającego z zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
27. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: SZW/DZP/129/2023.
28. „Teren budowy” - przestrzeń, w której prowadzone będą Roboty lub Roboty dodatkowe oraz zamienne wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy.
29. "Termin zakończenia Inwestycji" - termin, w którym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy, potwierdzony podpisanym przez Strony Protokołem odbioru końcowego.
30. „Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
31. „Umowa" - niniejsza umowa wraz ze wszystkimi wskazanymi w niej załącznikami. 
32. „Usterka” - drobne Roboty wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z Dokumentacją projektową, która to niezgodność może zostać obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usunięta 
w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej.
33. „Wada” – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy Robotach powstałych w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub 
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niż określone w zdaniu poprzedzającym nie spełnianie przez przedmiot Umowy wymogów określonych w Umowie, załącznikach do Umowy, przepisach lub normach. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
34. „Wykonawca” - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową Projektu i Robót zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
35. „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów PZP, wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia. Zabezpieczenie to obejmuje zarówno okres realizacji Inwestycji jak i okres rękojmi. Zabezpieczenie ustanawiane jest w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego, w tym regresowych, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych, zastępczego wykonania.
36. „Zamawiający” - Strona Umowy zlecająca wykonanie prac będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych 
z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych Robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
[bookmark: _Toc412653763]
§2
[bookmark: _Toc150409150][Interpretacja]
1. Z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie:
1) słowa, wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne,
2) słowa, wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą i odwrotnie,
3) postanowienia, obejmujące słowa „uzgodnić", „uzgodniony" i „uzgodnienie", wymagają dokumentu pisemnego, oraz
4) „pisemne" lub „na piśmie" oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym.
2. [bookmark: _Toc412653764]Słowa na marginesie i inne nagłówki nie będą brane pod uwagę przy interpretacji Umowy.

§3
[bookmark: _Toc150409151][Pierwszeństwo dokumentów]
Dokumenty stanowiące Umowę należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z następującą kolejnością:
1) SWZ wraz z załącznikami; 
2) Umowa;
3) Oferta;
[bookmark: _Toc412653765]
§4
[bookmark: _Toc150409152][Cesje]
1. [bookmark: _Toc412653766]Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakiekolwiek uprawnienia i wierzytelności wynikające z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Powyższe postanowienie nie wyłącza i nie ogranicza wymagań przewidzianych w art. 54 ustawy o działalności leczniczej. 

§5
[bookmark: _Toc150409153][Przechowywanie i dostarczanie dokumentów]
1. Wykonawca będzie przechowywał na Terenie Budowy kopię Umowy oraz wszelką dokumentację związaną z jej realizacją. Zamawiający i Nadzór będą mieli prawo dostępu do tych dokumentów w każdym stosownym czasie.
2. [bookmark: _Toc412653767]Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumencie sporządzonym w celu wykonywania przedmiotu umowy, to ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie.

§6
[bookmark: _Toc150409154][Poufne szczegóły]
1. Wykonawca i jego personel, w tym Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jego zakończeniu.
2. [bookmark: _Toc412653768]Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej – w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że dana informacja jest uważana za poufną, chyba że Strony postanowią inaczej.

§7
[bookmark: _Toc150409155][Przestrzeganie Prawa]
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw. Jeżeli nie ustalono inaczej, to:
1) Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia, w tym zezwolenia i pozwolenia na zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy oraz usuwania Wad i Usterek, oraz poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie 
i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty. 
2) [bookmark: _Toc412653769]Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, projektowe lub inne podobne zezwolenia na Roboty oraz każde inne zezwolenia niezbędne dla realizacji Inwestycji.

§8
[bookmark: _Toc150409156][Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia]
1. Adresami Stron do doręczeń są:
1) Zamawiający: [____]
2) Wykonawca:  [____]
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym wypadku doręczenie na ostatni adres wskazany dla doręczeń uważane będzie za skuteczne. 
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów Umowy bez prawa do modyfikacji jej treści będą:
1) Ze strony Zamawiającego:. [____]
tel:  [____] e-mail: [____]
2) Ze strony Wykonawcy: [____]
tel: [____] e-mail: [____]	

[bookmark: _Toc412653770][bookmark: _Toc150409157]II. PRZEDMIOT UMOWY.
§9
[bookmark: _Toc150409158][Postanowienia Ogólne]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacji Inwestycji, wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnień, decyzji, opinii, etc. skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji według wymogów Zamawiającego opisanych w SWZ. 
2. Na przedmiot umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności następujące elementy:
1) wybudowanie Obiektu wchodzącego w skład Inwestycji w sposób zgodny 
z pozwoleniem na budowę wydanym dnia 29.09.2023r. przez Prezydenta Miasta Poznania numer 777/2023 oraz wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi związanymi z Obiektem, zapewniające możliwość użytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą w szczególności: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, gazowe 
i telekomunikacyjne, a także drogi, parkingi, tereny zielone oraz zjazd z drogi publicznej,
2) wykonanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
3) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiającemu,
4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku 
z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności do Dokumentacji Powykonawczej. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa zależne,
5) przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych (w tym obejmujących uzyskanie pozwoleń na budowę 
i ewentualnych pozwoleń zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego 
i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie Obiektu,
6) uzupełnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dla wybudowania 
i funkcjonowania Inwestycji pozwoleń i uzgodnień gestorów wszelkich sieci,
7) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej Inwestycji,
8) oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z zakresu Umowy,
9) podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych dla zrealizowania celu opisanego Umową, w tym zapewnienie, jeśli to będzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru właściwych służb mających za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie, a następnie zgłoszenie właściwym organom bądź też samodzielne usunięcie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze archeologicznym, bądź też niewypałów 
i niewybuchów jeżeli nie narusza to zasad bezpieczeństwa lub z właściwych przepisów prawa nie wynika, że mogą tego dokonać wyłącznie wyznaczone organy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, Terenem Budowy i innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, dokonał oględzin terenu, zapoznał się z dostępną na etapie postępowania przetargowego dokumentacją dotyczącą infrastruktury, warunków geologicznych i potwierdza możliwość wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedłożoną i uznaną przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w toku postępowania przetargowego Ofertą, za wynagrodzeniem i w terminie określonym w Ofercie oraz w Umowie.
4. Uznaje się, że Oferta Wykonawcy wybrana w toku postępowania przetargowego, 
a w szczególności wskazana w niej cena i termin realizacji uwzględnia wszystkie prace 
i czynności na etapie realizacji, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem, któremu ma służyć. 
5. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunków, które mogą oddziaływać na kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym w szczególności na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania Robót i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, iż Wykonawca jest zobowiązany wykonać Inwestycję kompleksowo, tj. wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny dla  uzyskania finalnego efektu określonego Umową, a więc wykonać przedmiot Umowy bez względu na występujące trudności, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji. 
7. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§10
[bookmark: _Toc150409159][Postanowienia szczegółowe]
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający uważać będzie zrealizowanie następującej sekwencji czynności: 
1) Wybudowanie Obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami infrastruktury technicznej, wykonanie wymaganych rozruchów mechanicznych 
i technologicznych niezbędnych do przekazania Obiektu do eksploatacji, uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, dokonanie odbiorów końcowych oraz dokonanie inwentaryzacji 
i dokumentacji powykonawczej Inwestycji; 
2) dostarczenie wszelkich materiałów, urządzeń i produktów wymaganych dla realizacji zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, 
3) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku 
z realizacją Inwestycji. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także prawa zależne,
4) przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznego 
i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie Obiektu,
5) uzupełnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dla wybudowania 
i funkcjonowania Inwestycji pozwoleń i uzgodnień gestorów wszelkich sieci,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,
7) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej Inwestycji,
8) oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z jej właściwości,
9) podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych dla zrealizowania celu opisanego Umową, w tym zapewnienie, jeśli to będzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru właściwych służb mających za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie a następnie zgłoszenie właściwym organom bądź też samodzielne usunięcie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze archeologicznym bądź też niewypałów 
i niewybuchów, jeżeli nie narusza to zasad bezpieczeństwa lub z właściwych przepisów prawa nie wynika, że mogą tego dokonać wyłącznie wyznaczone organy.

§ 11
[bookmark: _Toc150409160][Terminy realizacji umowy]
1. Strony ustalają, iż ostateczny Termin zakończenia Inwestycji wynosi xxxx miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, iż w terminie tym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, które winno nastąpić w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Nadzór Harmonogramem z zachowaniem terminów pośrednich w nim wskazanych. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia przez Nadzór, będzie stanowił załącznik nr 3 Umowy. Strony ustalą ostateczne brzemiennie treści Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W braku współdziałania Wykonawcy w przygotowaniu harmonogramu, Haromonogram zostanie przygotowany przez Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w niniejszej Umowie, terminy wykonania danego etapu określonego w Harmonogramie mogą ulec zmianie.  
5. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w terminie wykonania Umowy czynności Zamawiającego lub Nadzoru, o których mowa w Umowie w maksymalnych okresach, jakie Zamawiającemu lub Nadzorowi przysługują na dokonanie tych czynności.

[bookmark: _Toc150409161]III. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

§ 12
[bookmark: _Toc150409162][Wynagrodzenie Postanowienia Ogólne]
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wybraną Ofertą (Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy) 
w kwocie: ………….. zł netto + …………… zł (podatek VAT) = …………….. zł brutto (słownie: ……………………… brutto), na która to wartość składa się:
2. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie 
z należytą starannością, a niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zmiany Kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.
4. Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy (poza okolicznościami wyraźnie wskazanymi w Umowie) i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem.

§ 13
[bookmark: _Toc150409163][Zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy]
1. Strony dopuszczają zmianę wysokości Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20% w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie,
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys;
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 5% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust 1 umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być wprowadzane po upływie 180 dni od daty zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. Zmiany nie będą uwzględniane, jeżeli zakup materiałów i kosztów z wyższym wynagrodzeniem wg wskaźników nastąpił z uwagi na zwłokę w realizacji Umowy, w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu. 
4. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 4 – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

§ 14
[bookmark: _Toc150409164][Zasady płatności]
1. Rozliczenie za wykonanie Robót stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
2. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy Roboty są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów Odbioru częściowego lub Odbioru końcowego Robót, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Rozliczanie faktur częściowych odbywać się będzie w miesięcznym systemie rozliczeń.
4. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury końcowej nie może być mniejsza niż 10% kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy;
5. Rozliczenie należnego wynagrodzenia zostanie każdorazowo przedstawiane przez Wykonawcę do akceptacji Nadzoru przed wystawieniem faktury zgodnie z definicją Harmonogramu określoną w § 1.
6. Strony dopuszczają możliwość ujmowania w rozliczeniach zaawansowania prac, urządzeń oraz materiałów dostarczonych na Teren Budowy, choćby były one niewbudowane.

§ 15
[bookmark: _Toc150409165][Warunki płatności]
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, zaakceptowanej przez Nadzór, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach i zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy podatników, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu. 
2. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, o  której mowa w ust.1 , i doręczania jej na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl . Przesyłanie faktur na inne adresy lub w inny sposób, nie będzie powodowało rozpoczęcie biegu terminu płatności.
3. Akceptacja Nadzoru musi być stwierdzona na piśmie z „adnotacją do wypłaty”.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy, a do czasu prawidłowego wykonania powyższego, termin płatności nie biegnie. 
6. Wykonawca dołącza do wystawionej faktury:
1) Protokół Odbioru wykonanych Robót, 
2) oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie Robót, za które Wykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy), 
3) dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa Faktury VAT nr .... z dnia …….” (lub w skrócie ww. dane), którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zapłaty wraz z oświadczeniem Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy), 
4) W przypadku dalszego podwykonawstwa - oświadczenie Podwykonawcy zawierające zestawienie robót, za które Podwykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem Wykonawcy i Podwykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wykazanych w zestawieniu faktur przez dalszego Podwykonawcę, Podwykonawca dokona czynności zgodnie 
z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy). 
5) W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę lub Wykonawcę na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierające 
w tytule płatności „datę i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa F VAT nr ….. z dnia  ....”, (lub w skrócie ww. dane), którą Podwykonawca przedstawił Wykonawcy lub Podwykonawcy do zapłaty wraz z oświadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy). 


§ 16
[bookmark: _Toc150409166][Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]
1. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
2. Do zasad zapłaty bezpośredniej stosuje się odpowiednie przepisy ustawy pzp w tym art. 465 pzp.
3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

[bookmark: _Toc150409167]IV.OBOWIĄZKI STRON.

§17
[bookmark: _Toc150409168][Obowiązki Wykonawcy]
1. Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie do obowiązków Wykonawcy należy 
w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, postanowieniami niniejszej Umowy oraz wskazówkami i zaleceniami Nadzoru 
w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
2) wykonanie przedmiotu Umowy z własnych i nie obciążonych prawami osób trzecich wyrobów/materiałów/urządzeń odpowiadającym: 
a) obowiązującym normom techniczno-budowlanym, 
b) wymaganiom SWZ,
c) wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
d) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, mających zastosowanie w obiektach podmiotów leczniczych
3) uzyskanie pisemnej zgody Nadzoru na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia w przypadkach zastosowania rozwiązań zamiennych, 
4) przekazanie Nadzorowi przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu Umowy, kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę, 
5) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika budowy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
6) zapewnienie ciągłej koordynacji Robót przez kierownika budowy, 
7) rozpoczęcie Robót w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę, 
8) opracowanie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzgodnienie go z Nadzorem. 
9) sporządzenie Projektu Organizacji Budowy uwzględniającego: 
a) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy, 
b) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy, 
c) oznaczenie miejsc poboru wody i energii według wskazań Zamawiającego, 
d) wskazanie sposobów zabezpieczenia istniejącego mienia i majątku Zamawiającego w czasie prowadzenia Robót, 
e) oznaczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
10) utrzymanie koniecznych zabezpieczeń Terenu Budowy oraz właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych, 
11) ponoszenie wszystkich kosztów i opłat za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, etc., 
12) bieżące usuwanie z terenu nieruchomości materiałów rozbiórkowych zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), 
13) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji Robót oraz koordynacja Robót realizowanych przez Podwykonawców, 
14) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy oraz zobowiązanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do realizacji analogicznych obowiązków, 
15) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców Robót, 
16) przedłożenie projektów umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, 
17) zobowiązanie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w ramach umów zawieranych przez Wykonawcę do przedłożenia Nadzorowi projektów umów 
z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, 
18) zawarcie umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
19) zobowiązanie Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami 
w sposób uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcom postanowienia analogiczne jak w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, 
20) przedłożenie Nadzorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
21) zobowiązanie Podwykonawców do złożenia poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
22) zgłaszanie na piśmie Nadzorowi o wejściu na budowę danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, odbiorze Robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i załączanie protokołów odbioru ww. robót, 
23) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym bieżące prowadzenie Dziennika Budowy 
i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania 
w niej wpisów, 
24) nanoszenie na bieżąco w Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy, 
25) realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j.), 
26) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, 
27) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Nadzoru, 
28) wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań, w tym na żądanie Nadzoru 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do materiałów, technologii wykonywanych przez Wykonawcę robót, 
29) na każde żądanie Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności 
z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Nadzór zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Nadzoru pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają Wykonawcę jedynie w przypadku gdyby jakość wykonanych robót, lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń były niezgodne z Dokumentacją projektową.
30) umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, pracownikom Zamawiającego lub osobom wskazanym przez Zamawiającego takich jak eksperci lub rzeczoznawcy oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie danych informacji, 
31) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w 3 egzemplarzach w formie papierowej, 
32) po zakończeniu robót - uporządkowanie Terenu budowy i przekazanie go w stanie niepogorszonym Zamawiającemu w terminie ustalonym na Odbiór końcowy Robót, 
33) zawiadamianie Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, odpowiedni wpis powinien być wniesiony do Dziennika Budowy na pięć dni przed wyznaczonym terminem, 
34) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów, 
35) zgłoszenie Nadzorowi zakończenia robót wraz skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego i przekazanie ich Nadzorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru przez komisję,
36) branie udziału w Odbiorach, Odbiorach końcowych oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Nadzór a także w przeglądach gwarancyjnych, 
37) przekazanie Nadzorowi instrukcji użytkowania Obiektu, 
38) przekazanie Nadzorowi na 3 dni przed odbiorem robót: - gwarancji producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy, - atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
39) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy, 
40) inne wynikające z SWZ oraz postanowień Umowy. 
2. Wykonawca poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1, ponoszonymi bezpośrednio na koszt własny Wykonawcy, ponosi opłaty za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie na podstawie dokumentu finansowego wystawionego przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu ww. opłat wraz 
z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku płatności przez Wykonawcę w terminie. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie dokonać wszelkich czynności w celu uzyskania dostępu wraz z podlicznikami w zakresie dostępności mediów na potrzeby budowy.

§ 17
[Klauzula społeczna]
1.     W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:
1) betoniarze, 
2) zbrojarze, 
3) cieśle i stolarze budowlani, 
4) dekarze i blacharze budowlani, 
5) murarze i tynkarze, 
6) glazurnicy, 
7) elektrycy,
8)  elektromechanicy i elektromonterzy,
9) monterzy instalacji budowlanych, 
10) brukarze, 
11) operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
12) operatorzy urządzeń dźwigowo transportowych
przez cały okres wykonywania tych czynności.
2.     W odniesieniu do osób wymienionych § 19 ust. 1 umowy, zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3.     W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy.
4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 umowy,
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,
o którym mowa w § 19 ust. 1 umowy.

§19
[bookmark: _Toc150409169][Obowiązki Zamawiającego]
Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) regulowanie w terminach i na warunkach określonych Umową i Harmonogramem należności za prawidłowo zrealizowane prace Wykonawcy,
2) protokolarne przekazanie Terenu budowy w uzgodnionym terminie,
3) uzgodnienia z Wykonawcą poprzez Nadzór, przewidywanych terminów na realizację poszczególnych etapów objętych przedmiotem Umowy, w celu sporządzenia Harmonogramu, 
4) współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla realizacji Umowy,
5) ustanowienie Nadzoru,
6) terminowe przystępowanie do Odbiorów i Odbioru Końcowego.
7) na pisemny wniosek Wykonawcy przekazanie pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.   

[bookmark: _Toc150409170][bookmark: _Toc412653771][bookmark: _Toc412653138][bookmark: _Toc412653772][bookmark: _Toc412653139][bookmark: _Toc412653773][bookmark: _Toc412653774]V. NADZÓR.

§19
[bookmark: _Toc150409171][Obowiązki i uprawnienia Nadzoru]

1. Funkcję Nadzoru pełni___________________________, tel. ______________, 
e-mail___________
2. Nadzór: 
1) nie ma uprawnień do korygowania Umowy,
2) obowiązany jest do prowadzenia bieżącego nadzoru nad wszelkimi aspektami realizacji Inwestycji,
3) pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Umowy w imieniu Zamawiającego,
4) nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową,
5) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Nadzoru, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
3. Uprawnienia Nadzoru poza wskazanymi w Umowie obejmują w szczególności:
1) pilnowanie zgodności Robót z zapisami zawartymi w Umowie,
2) uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu budowy oraz ich kontrola,
3) kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodności stosowanych materiałów 
i metod wytwarzania z wymaganiami Umowy, w szczególności z wymaganiami Dokumentacji projektowej, 
4) kontrolę postępu Robót w stosunku do Harmonogramu,
5) ustalanie zakresu ewentualnych badań kontrolnych,
6) akceptowanie formularzy i wyników pomiarów i badań,
7) kontrolowanie ważności świadectw legalizacji dla urządzeń,
8) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowiska, ukopów i dróg dojazdowych na i wokół Terenu budowy,
9) sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych Umową  ubezpieczeń i gwarancji,
10) przeprowadzanie Odbiorów częściowych i końcowego od Wykonawcy,
11) weryfikację faktur przedkładanych przez Wykonawcę pod względem zgodności 
i poprawności od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokołów Odbioru Robót,
12) ocenę wniosków Wykonawcy o wykonanie Robót dodatkowych, zamiennych bądź też rezygnacji z realizacji Robót,
13) przygotowywanie protokołów konieczności Robót dodatkowych. 
14) [bookmark: _Toc412653775]akceptacja Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz projektów umów 
i umów zawieranych z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami.

§20
[bookmark: _Toc150409172][Polecenia Nadzoru]
[bookmark: _Toc412653143][bookmark: _Toc412653777][bookmark: _Toc412653779]W dowolnym czasie Nadzór może wydać Wykonawcy zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej wiążące go polecenia konieczne do prawidłowego wykonania Robót oraz usunięcia Wad i Usterek. 

[bookmark: _Toc150409173]VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§21
[bookmark: _Toc150409174][Forma zabezpieczenia]
1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto w wysokości ………………… zł w formie ……………………………………. 
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania Robót. 
3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy.
4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który termin upłynie później, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonych protokołem po usterkowym, których realizacji żąda Nadzór, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4, chyba że wady mają charakter nieusuwalny.
6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego należytego wykonania umowy na okres wynikający 
z aneksu do umowy. 
7. W przypadku konieczności zawarcia umowy o roboty dodatkowe Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zabezpieczenie w wysokości 5% wartości robót dodatkowych. Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio ust. 2-6. 
8. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form Zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. 
9. W przypadku braku złożenia Zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę Zabezpieczenia z pierwszej należnej i wymagalnej faktury Wykonawcy przypadającej po tym zdarzeniu. 
10. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

[bookmark: _Toc412653780][bookmark: _Toc150409175]VII. WSPÓŁPRACA.

§22
[bookmark: _Toc150409176][Zasady Ogólne]
Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:
1) personelowi Zamawiającego,
2) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego, 
3) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,
którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Umową.

§23
[bookmark: _Toc150409177][Narady robocze]
1. Nadzór zwołuje narady robocze z inicjatywy własnej lub na prośbę Wykonawcy, jeżeli uzna to za niezbędne. W naradach roboczych powinni uczestniczyć: Nadzór, kierownik budowy, kierownik robót, odpowiedni kierownicy robót branżowych oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym np. projektanci 
i konstruktorzy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Nadzorowi oraz Zamawiającemu wydzielone miejsce, w którym będą mogli realizować swoje zadania zgodnie z Umową.
3. Narady robocze będą odbywać się w miejscach wskazanych przez Nadzór. 
4. Narady robocze powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień, chyba że Nadzór okresowo wyznaczy rzadsze terminy narad.
5. Nadzór może wymagać dodatkowych spotkań poza spotkaniami dotyczącymi postępu 
i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 5-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. W wyjątkowych przypadkach Nadzór może zwołać spotkanie lub naradę niezwłocznie bez konieczności uprzedzenie 5-dniowego.
6. Narady prowadzi Nadzór lub osoba przez niego wyznaczona.
7. Dwa dni robocze przed każdą naradą Kierownik budowy i Kierownik robót przekażą Nadzorowi listę tematów przewidzianych do omówienia i prześlą ją drogą elektroniczną, lub w inny umówiony sposób, do osób uprawnionych.
8. [bookmark: _Toc412653781]Z każdego spotkania dotyczącego postępu prac Nadzór sporządzi protokół, który zostanie przekazany Wykonawcy.

§24
[bookmark: _Toc150409178][Wytyczenie]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót 
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
2. Wykonawca winien chronić i zachowywać wszystkie przyrządy i inne przedmioty użyte do wytyczenia Robót i przechowywać je w doskonałym stanie technicznym w okresie wykonywania Robót.
3. Przeprowadzenie przez Nadzór sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za dokładność Robót.
4. Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.

§25
[bookmark: _Toc412653782][bookmark: _Toc150409179][Procedury bezpieczeństwa]
Wykonawca winien:
1) przestrzegać wszelkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 
w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną 
w Harmonogramie, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności 
z wymogami prawa,
2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na Terenie budowy,
3) stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania Terenu budowy i Robót 
w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych osób,
4) ogrodzić, oświetlić, zapewnić pilnowanie i strzeżenie Robót aż do ich ukończenia 
i Odbioru końcowego,
5) [bookmark: _Toc412653783]wykonać roboty tymczasowe, włącznie z drogami, przejściami, poręczami 
i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich.

§26
[bookmark: _Toc150409180][Dane o Terenie budowy]
Wykonawca dokonał inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych informacji, oraz upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do:
1) kształtu i charakteru Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi 
i istniejącą infrastrukturę techniczną,
2) warunków hydrologicznych i klimatycznych,
3) zakresu i charakteru pracy i dostaw koniecznych do wykonania Robót,
4) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń.

§27
[bookmark: _Toc412653785][bookmark: _Toc150409181][Prawo przejazdu i zaplecze]
[bookmark: _Toc412653786]Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Terenu budowy. Wykonawca uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe Obiekty zaplecza poza Terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania Robót.

§28
[bookmark: _Toc150409182][Unikanie zakłóceń]
1. Wykonawca winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na publicznych drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas całego okresu Robót Wykonawca zapewni dostępność do nieruchomości położonych w pobliżu Terenu budowy, na koszt Wykonawcy. 
2. [bookmark: _Toc412653787]Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania - wynikającego z Robót prowadzonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób umożliwiający reaoizacje statutowej działalności Zamawiającego bez zakłóceń, a w przypadku konieczności ograniczenia w danym okresie takiej działalności, jeżeli nie ma innego alternatywnego sposobu wykonania robót lub ich zabezpieczenia, Wykonawca uzgodni okres takiego ograniczenia z Zamawiającym.

§29
[bookmark: _Toc150409183][Droga dostępu]
Będzie się uważało, że Wykonawca upewnił się co do przydatności i gotowości dróg dostępu do Terenu budowy. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg lub mostów przez transport lub personel Wykonawcy. Wysiłki te obejmą właściwe użytkowanie odpowiednich pojazdów i dróg.
[bookmark: _Toc412653788]
§30
[bookmark: _Toc150409184][Ochrona środowiska]
1. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi 
i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.
2. [bookmark: _Toc412653789]Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych, w tym odpadów rozbiórkowych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych, z całego Terenu budowy, lub miejsc związanych 
z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

§31
[bookmark: _Toc150409185][Elektryczność, woda i gaz]
1. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz uiści wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.
2. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów Zamawiającego zobowiązany jest do uiszczania opłat wynikających ze zużycia na podstawie wskazań podliczników, które to podliczniki będą zainstalowane przez Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia mediów, w razie braku zainstalowania podliczników, chyba, że strony ustalą sposób ich rozliczeń na innej podstawie. 
[bookmark: _Toc412653790]
§32
[bookmark: _Toc150409186][Raporty o postępie]
1. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Nadzór.
2. Pierwszy raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie zawarcia Umowy. Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. 
3. Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie Roboty, 
w tym stwierdzone w toku Odbioru końcowego Wady i Usterki.
4. Każdy raport będzie zawierał:
1) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, 
2) fotografie pokazujące stan postępu na Terenie budowy,
3) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób,
4) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych,
5) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z Umową, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień,
6) zestawienie rozliczeń z Podwykonawcami, 
7) informację dotyczącą kondycji finansowej Wykonawcy, a w szczególności oświadczenie o wszczęciu/nie wszczęciu przeciwko niemu, w danym miesiącu, którejkolwiek z procedur przewidzianych w Ustawie prawo upadłościowe 
i naprawcze, 
8) [bookmark: _Toc412653791]inne pozycje wymagane pisemnie przez Nadzór. 

§33
[bookmark: _Toc150409187][Działania Wykonawcy na Terenie Budowy]
1. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z Terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz roboty tymczasowe, które nie są już potrzebne.
2. Po dokonaniu Odbioru końcowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, usunie i zabierze cały Sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe.
[bookmark: _Toc412653792]
§34
[bookmark: _Toc150409188][Wykopaliska]
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujące z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie budowy należy umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
[bookmark: _Toc412653793]
§35
[bookmark: _Toc150409189][Dziennik budowy]
1. Przed rozpoczęciem Robót Budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał pozwolenie na budowę o wydanie dziennika budowy.
2. Dziennik budowy będzie przechowywany na Terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie 
z polskim prawem.
3. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru będą natychmiast zgłaszane Nadzorowi przez przedstawiciela Wykonawcy.
4. [bookmark: _Toc412653794]Kierownik budowy będzie na bieżąco archiwizował dziennik budowy w wersji elektronicznej i przesyłał jego zaktualizowaną wersję co 14 dni na adres email:  [___].

§36
[bookmark: _Toc150409190][Zabezpieczenie przylegających nieruchomości]
1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy 
i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
2. [bookmark: _Toc412653795]Wykonawca przejmuje ryzyko wszelkich skutków finansowych z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy obiektów sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

§37
[bookmark: _Toc150409191][Istniejące instalacje]
1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji jak i dokona ich inwentaryzacji poprzez sprawdzenie ich położenia w rzeczywistości na Terenie Budowy, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.
3. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z właściwym podmiotem.

[bookmark: _Toc150409192]VIII. PODWYKONAWCY.

§38
[bookmark: _Toc150409193][Podwykonawcy, na których zasoby Wykonawca powołuje się zgodnie z PZP]

Wykonawca, celem uzyskania niniejszego zamówienia i jego realizacji na zasadach opiera się na zasobach następujących Podwykonawców: ……………………………….

§39
[bookmark: _Toc150409194][Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umów o podwykonawstwo]
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez :
1) Wykonawcę osobiście w zakresie: ____________,
2) Podwykonawców w zakresie (przedmiot): ……………………………….
2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zastosowania trybu wskazanego w  § 40. 
3. Wykonawca posługujący się podwykonawcami na podstawie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest do zastosowania trybu wskazanego w § 42
4. Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo muszą zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) termin zapłaty na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy zgodny odpowiednio z § 40 ust. 2 lub § 41 ust. 2 Umowy z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe wynagrodzenia Podwykonawcy będą tożsame jak w niniejszej Umowie,
2) zgodne odpowiednio z § 40 ust. 9 lub § 41 ust. 5 Umowy, 
3) obowiązek przedkładania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 15 Umowy,
4) postanowienia analogiczne jak wskazane w § 40 i § 41 Umowy w przypadku zawarcia umów o dalsze podwykonawstwo,
5) być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przewidywać zmiany umowy w formie pisemnej pod ww. rygorem.

§ 40
[bookmark: _Toc150409195][Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych]
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na Roboty zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na Roboty, 
do przedłożenia Nadzorowi projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Dokumentacja projektowej przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy/Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)  niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp;
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 40 ust. 3 Umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Nadzorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Postanowienia, o których mowa w ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 
9. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Zamawiającego określonych w ust. 1 – 8, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do: 
1) wykonania obowiązków względem Zamawiającego, 
2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę 
z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji ww. obowiązków względem Zamawiającego. 

§41
[bookmark: _Toc150409196][Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług]
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Nadzorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 14 potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Nadzór informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
4. Postanowienia, o których mowa w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 
5. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Nadzoru określonych w ust. 1 – 3, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do:
1) wykonania obowiązków względem Nadzoru, 
2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę 
z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji ww. obowiązków względem Nadzoru. 

§42
[bookmark: _Toc150409197][Odpowiedzialność Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działanie 
i zaniechanie jego własnych pracowników, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązku profesjonalnego świadczenia usług przez ww. podmioty. 
2. W każdym przypadku gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwróci Zamawiającemu wydatki Zamawiającego związane 
z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, w tym koszty procesu sądowego. 	
3. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa 
w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

[bookmark: _Toc412653804][bookmark: _Toc150409198]IX. MATERIAŁY I WYKONASTWO.

§43
[bookmark: _Toc150409199][Postanowienia Ogólne]
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w standardzie odpowiednim do wskazań Dokumentacji projektowej. 
2. Nadzór wyrazi swoje stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania próbek lub odpowiednich certyfikatów lub dokumentów dopuszczających do obrotu. W przypadku braku akceptacji Nadzór jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia stanowiska.
3. Na żądanie Nadzoru, przed wbudowaniem materiałów wykończeniowych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji udzielanej przez producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej, będą stanowiły integralną część dokumentacji powykonawczej.
4. [bookmark: _Toc412653806][bookmark: _Toc412653807]Wszystkie Roboty wykonane zostaną w całości z materiałów, sprzętu i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Nadzoru.
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji Robót będą w pierwszym gatunku a także technologia wykonania Robót będą zgodne 
z Dokumentacją projektową oraz z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile obowiązek zapewnienia zgodności z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). 
6. W przypadku stwierdzenia przez Nadzór, że Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Robót materiałów, urządzeń lub sprzętu nie odpowiadającego przepisom prawa i właściwym normom, niższej jakości lub bez zatwierdzenia, Nadzór może nakazać Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie Robót oraz wymianę na własny koszt 
i ryzyko zakwestionowanych elementów na elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz należytej jakości przewidzianej Umową. Przerwanie Robót budowlanych w tym trybie obciąża Wykonawcę. 
7. Wymogiem Zamawiającego akceptowanym i wycenionym przez Wykonawcę jest, aby wszystkie wbudowane elementy Obiektu, instalacje i urządzenia charakteryzowały się nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami.

[bookmark: _Toc412653814][bookmark: _Toc412653815][bookmark: _Toc412653816][bookmark: _Toc150409200]X. PRAWA AUTORSKIE.

§ 44
[bookmark: _Toc150409201][Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy]
1. Wykonawca w ramach Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej i bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy.
2. Przeniesie całości autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), obejmuje w szczególności wszystkie projekty powykonawcze, stworzone na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami, itp. 
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz 
z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji,
2) zwielokrotnianie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 
w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie podmiotom trzecim, w tym także wykonanych kopii,
7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami Zamawiającego,
8) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,
9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
10) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, 
w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 
11) rozpowszechnianie utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym 
w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań,
12) wielokrotne korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,
13) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części oraz na wszystkich innych polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy.
3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w  ust. 2.
[bookmark: _Toc412653819]
§ 45
[bookmark: _Toc150409202][Prawa autorskie – postanowienia końcowe]
1. W przypadku wykonania lub wykonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac projektowych lub innych świadczeń z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do ich nabycia, 
w zakresie określonym Umową, od osób uprawnionych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych osób wszelkich innych upoważnień do wykonywania praw zależnych, co najmniej w zakresie określonym Umową, a także uzyskania nieodwołanych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy Strony uzgadniają, że Zamawiający jest w pełni umocowany do modyfikowania utworów stworzonych przez Wykonawcę lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy w wyniku wykonywania Umowy (dokonywanie wszelkich zmian w utworach), bądź innego ingerowania w treść lub formę tychże utworów, bez żadnych ograniczeń, jak również do opracowywania, tłumaczenia bądź wykonywania innych utworów na podstawie utworów stworzonych przez Wykonawcę lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy w wyniku wykonania Umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń, jak również zlecania wykonywania powyższych czynności podmiotom trzecim, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody Wykonawcy lub osób działających na zlecenie Wykonawcy. 
3. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy, Strony uzgadniają, że Zamawiający jest w pełni umocowany do korzystania z opracowań utworów wykonanych przez Wykonawcę (lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy) na podstawie Umowy lub z opracowań ich części.
4. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy Strony ponadto uzgadniają, że Zamawiający jest umocowany do pierwszej publikacji utworów stworzonych przez Wykonawcę (lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy) w wyniku wykonywania Umowy oraz może wykorzystywać i publikować te utwory bez  wskazania imienia i nazwiska autora. 

[bookmark: _Toc412653820][bookmark: _Toc150409203]XI. ODBIÓR ROBÓT.

§ 46
[bookmark: _Toc150409204][Zasady ogólne]
1. [bookmark: _Toc412653821]O wykonaniu poszczególnych etapów Robót, określonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadomi Nadzór wskazując termin zakończenia prac w przypadku:
1) Odbioru Obiektu (Odbiór częściowy) na co najmniej 7 dni przed planowanym ich zakończeniem w stu procentach,
2) Odbioru robót zanikających na co najmniej 48 godzin przed ich zakryciem, zakończenia Robót (Odbiór końcowy) w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ich zakończeniem.
2. Nadzór, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, oraz przy udziale Zamawiającego 
- w odniesieniu do Odbioru końcowego, zobowiązany jest dokonać czynności sprawdzających zakres oraz jakość wykonanych Robót w stosunku do:
1) Robót zanikających w terminie 1 dnia roboczego,
2) Odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych,
3) całości Robót w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy jako termin ich zakończenia.
3. [bookmark: _Toc412653823]Z każdego odbiorów sporządzony zostanie stosowny protokół Odbioru Robót. 

§ 47
[bookmark: _Toc150409205][Dokumentacja powykonawcza]
Strony potwierdzają, iż istotnym elementem świadczenia Wykonawcy, bez którego przeprowadzenie Odbioru Końcowego jest niemożliwe, jest przedstawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
[bookmark: _Toc412653824]
§ 48
[bookmark: _Toc150409206][Odbiór częściowy i końcowy]
1. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru końcowego 
i częściowego, na własny koszt i ryzyko próby końcowe wszelkich instalacji i urządzeń określonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych protokołów. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Nadzorowi w formie pisemnej wyniki prób końcowych na 3 dni przez planowanym terminem Odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, odkryć lub zrobić otwory w częściach robót, które nie zostały odebrane zgodnie w powyższymi procedurami 
i w przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, przywróci je do stanu początkowego.
3. Stwierdzenie Wad podczas któregokolwiek z Odbiorów Robót uniemożliwia dokonanie Odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wady w ciągu 14 dni od dnia jej stwierdzenia. 
4. W przypadku stwierdzenia Usterek podczas któregokolwiek z Odbiorów, Strony sporządzą i podpiszą Protokół odbioru, w którym Usterki zostaną wyszczególnione. Usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, chyba że Strony w Protokole zgodnie ustalą inny termin ich usunięcia.
5. W przypadku nie usunięcia Wad lub Usterek w terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, niezależnie od innych roszczeń wynikających 
z Umowy.
6. W przypadku nie dokonania poszczególnego Odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbiór dokonywany jest w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
7. Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania Odbioru końcowego jest uporządkowanie Terenu budowy.
8. Do momentu dokonania Odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych Robót budowlanych obciąża Wykonawcę – powyższe dotyczy również prac odebranych w ramach Odbiorów częściowych. 
9. Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego Wykonawcy (z zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji), w rozumieniu Ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie Odbioru końcowego 
i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
10. Podpisanie Protokołu Odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad lub Usterek niedostrzeżonych podczas dokonywania danego Odbioru.
11. Wykonawca zobowiązuje się, jeżeli nie zostały one przekazane wcześniej, do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym prawidłowo wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi na wszystkie zainstalowane 
w ramach umowy urządzenia i systemy instalacji, jak również aprobat, atestów 
i certyfikatów na materiały budowlane nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego. W tym samym terminie Wykonawca winien przedstawić pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 
12. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w obowiązkowych kontrolach Robót budowlanych dokonywanych przez służby określone w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, które to odbiory będą dokonywane w oparciu o stosowne zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc412653825]
§ 49
[bookmark: _Toc150409207][Odbiór pogwarancyjny]
1. Najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji i rękojmi przeprowadzony zostanie Odbiór pogwarancyjny mający potwierdzić usunięcie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych 
w okresie  gwarancji i rękojmi. Stwierdzenie braku usunięcia wszelkich Wad i Usterek skutkować będzie brakiem Odbioru i przesunięciem okresu Gwarancji do czasu do ich usunięcia i skutecznego przeprowadzenia Odbioru. 
2. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzony zostanie przez Nadzór, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy – na co najmniej 30 dni przed upływem terminu gwarancji. 


[bookmark: _Toc412653826][bookmark: _Toc150409208]XII. RĘKOJMIA I GWARANCJA.

§ 50
[bookmark: _Toc150409209][bookmark: _Toc412653827][Zasady ogólne]
1. Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres:
1) 10 lat - na roboty budowlane konstrukcyjne, w tym na szczelność pokrycia dachu 
i elewacji,
2) xx lat – na pozostałe roboty ogólnobudowlane;
3) Xx lat – na roboty instalacyjne;
2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
3. Bieg powyższych terminów, liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez Wad.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących  w przedmiocie w chwili odbioru.
6. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca będzie na swój koszt przeprowadzał niezbędne przeglądy gwarancyjne i inne przewidziane normami lub przepisami, instalacji zamontowanych w Inwestycji w związku z realizacją umowy.
[bookmark: _Toc412653829]
§ 51
[bookmark: _Toc150409210][Terminy usuwania usterek]
1. Wszelkie Wady lub Usterki Robót budowlanych i projektowych ujawnione w okresie gwarancji Zamawiający winien zgłosić w terminie 14 dni od ich ujawnienia, 
a Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wady lub Usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni, lub technologicznie niemożliwy do usunięcia danej Wady, czy Usterki. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia Wady lub Usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia Wady lub Usterki, a jeżeli nie będzie to możliwe, zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami oraz stratami. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 
2. [bookmark: _Toc412653830]W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w punkcie powyżej, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia Wady lub Usterki na koszt Wykonawcy i obciążenia go powstałymi z tego tytułu kosztami. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

§ 52
[bookmark: _Toc150409211][Postanowienia końcowe]
1. Postanowienia wskazane powyżej nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
2. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiającego co 12 miesięcy bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
.

[bookmark: _Toc412653832][bookmark: _Toc150409212]XIII. ZAMÓWIENIA UZPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE.

§ 53
[bookmark: _Toc150409213][Zasady udzielania zamówień]
1. W szczególności na żądanie Zamawiającego i po zawarciu odrębnej umowy lub w trybie zmiany umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie Robót podobnych lub Robót dodatkowych lub Robót zamiennych, w tym także wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii Robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych Robót. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Nadzorowi konieczność wykonania Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych. 
3. W przypadku konieczności wykonania Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych niezbędnych do wykonania. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót dodatkowych, podobnych lub zamiennych i przekazać go Nadzorowi. Oferta  Wykonawcy na te roboty zawierać będzie ceny wynikające z kosztorysu o jakim mowa 
w § 1 ust. 3 umowy, jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie uznanych katalogów cen odpowiednich dla województwa Wielkopolskiego 
z kwartału poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe 
z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.

§ 54
[bookmark: _Toc150409214][Roboty zamienne i zaniechane]
1. [bookmark: _Toc412653834]Robotami zamiennymi są takie roboty, które były przewidziane w Umowie, a które mają być wykonane w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Umowy lub dla użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisemnego polecenia zaniechania wykonania określonych Robót, czyli innymi słowy nie realizacji Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania Robót zaniechanych, a Kwota Wynagrodzenia zostanie odpowiednio pomniejszona o wartość Robót zaniechanych. 
3. Wartość robót zaniechanych określona zostanie na podstawie wyceny  Wykonawcy na te roboty 
i zawierać będzie ceny wynikające z kosztorysu o jakim mowa w § 1 ust. 3 umowy, jednakże 
w wypadku gdyby rodzaj Robót zaniechanych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie, wówczas wycena Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen wg stawek kosztorysowych wg powszechnie uznanych katalogów cen odpowiednich dla województwa Wielkopolskiego z kwartału poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg udokumentowanych kosztów zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe 
z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.
4. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c.

[bookmark: _Toc150409215]XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY.

§ 55
[bookmark: _Toc412653835][bookmark: _Toc412653836][bookmark: _Toc412653837][bookmark: _Toc150409216][Odstąpienie/wypowiedzenie od Umowy]
1. [bookmark: _Toc412653838]Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
1) stwierdzone zostaną wady przedmiotu Umowy nie nadające się do usunięcia, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
2) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, w szczególności, jeżeli parametry wykonywanego przedmiotu Umowy odbiegają od wymaganego przez Zamawiającego w SWZ i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym  terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
4) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym etapów prac w stosunku do Harmonogramu dłużej niż 30 dni; bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania,   
5) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,  
6) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, stanowiącej zgodnie z Umową podstawę odstąpienia wskazaną w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy. 
6. W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części Umowy do chwili jej rozwiązania.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
8. Odstąpienie następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu. Chwilą otrzymania oświadczenia jest dzień doręczenia listu poleconego lub złożenia pisma w siedzibie Wykonawcy. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone adresatowi, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany 
w niniejszej Umowie. 
9. Umowne prawo odstąpienia nie wyłącza i nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. 
[bookmark: _Toc412653840]
§ 56
[bookmark: _Toc150409217][Postępowanie po odstąpieniu]
1. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, Strony zobowiązane są 
w terminie 7 dni od dnia odstąpienia wspólnie przystąpić do sporządzenia inwentaryzacji robót i przekazania Terenu budowy, przy czym wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich danych wymaganych przez Nadzór i Zamawiającego, służących wykonaniu inwentaryzacji, a w braku współdziałania inwentaryzację sporządzi bez udziału Wykonawcy, Zamawiający we współdziałaniu z Nadzorem.
2. W razie sporu dotyczącego sporządzonej inwentaryzacji robót, podlegała ona będzie sprawdzeniu przez zespół niezależnych rzeczoznawców powołanych przez Zamawiającego, pod warunkiem pokrycia płatnością z góry przez Wykonawcę 50% ceny zaoferowanej przez niezależnych rzeczoznawców. 
3. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w Umowie terminie 
z obowiązków wymienionych niniejszym paragrafie, Zamawiający sporządzi na własną rękę inwentaryzację robót oraz protokół przekazania Terenu budowy, zawiadamiając 
o tym na piśmie Wykonawcę. Wszelkie koszty z tym związane pokryje Wykonawca. 
4. W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane materiały stanowią własność Zamawiającego. 
5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

[bookmark: _Toc150409218]XV. KARY UMOWNE.

§ 57
[bookmark: _Toc412653842][bookmark: _Toc412653843][bookmark: _Toc150409219][Podstawy naliczenia kar umownych]
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:
1) [bookmark: _Hlk150097568]zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu Terminu zakończeniu Inwestycji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 25 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
2) zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu terminów usuwania Usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,  jednak nie więcej niż 15 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
3) zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu terminów usuwania Wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 15 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
4) zwłoki Wykonawcy, w dochowaniu któregokolwiek z innych terminów wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 15 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.
5) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia,
6) naruszenia ustaleń w zakresie bhp i ppoż., oraz naruszenie pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków; 
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
8) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 14 dni w wysokości w wysokości 100 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 
9) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
10) za brak wykonania obowiązku opisanego w § 32 w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek. Zapłata kary nie zwalnia z wykonania obowiązku;
11) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w wysokości 5 000,00 zł
12) za brak wykonania obowiązku przedłożenia polis o czym mowa w §  60 ust. 1 karę 
w wysokości 10 000 zł.

§ 58
[bookmark: _Toc412653844][bookmark: _Toc150409220][Dalsze postanowienia]
1. [bookmark: _Toc412653845]Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 22 lub z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
2. Prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie pozbawia Zamawiającego innych praw i roszczeń przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.
3. Strony zachowują prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w każdym przypadku.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych zastrzeżonych Umową sumują się. 
5. Łączna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć wykonawcy nie może przekroczyć 35 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

[bookmark: _Toc150409221]XVI. RYZKO I ODPWIEDZIALNOŚĆ.

§ 59
[bookmark: _Toc150409222][Postanowienia Ogólne]
1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do realizacji umownych i ustawowych obowiązków Wykonawcy, jak i nałożonych w trybie administracyjnym na Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 
2. Wszelkie czynności zmierzające do realizacji umownych i ustawowych obowiązków Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest realizować w ten sposób, by nie nastąpiło zakłócenie lub naruszenie własności lub praw Zamawiającego lub osób trzecich. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, jego pełnomocnikach, pomocnikach, inżynierach, architektach, Podwykonawcach i innych osobach uczestniczących 
w Inwestycji.
3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie działania i zaniechania pracujących na jego rzecz przy realizacji Inwestycji, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, inżynierów, architektów oraz ich pomocników i przedstawicieli.
4. Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia Robót budowlanych albo Inwestycja nie będzie mogła być wykonana lub wykończona z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności to Wykonawca nie wystąpi z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawcy należy się w takim wypadku wynagrodzenie za świadczenia spełnione do czasu wydania powyższego zakazu.
5. Wystąpienie siły wyższej nie będzie powodowało odpowiedzialności danej Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.
6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą karze finansowej, jaką Zamawiający zostanie obciążony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy państwowe, jeśli kara ta zostanie nałożona na Zamawiającego w związku z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub naruszeniem przez Wykonawcę lub podległe mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów BHP. 
7. Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu budowy, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, aż do chwili skutecznego Odbioru Końcowego. 
[bookmark: _Toc412653846]
§ 60
[bookmark: _Toc150409223][bookmark: _Toc412653847][Ubezpieczenie CAR/EAR]
1. [bookmark: _Toc412653848][bookmark: _Hlk150244572]Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy:
1) zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlano – montażowych Wykonawcy CAR/EAR,
2) przedstawić Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem 
o zawarcie umowy ubezpieczenia, oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
2. [bookmark: _Toc412653850]Minimalna suma gwarancyjna dla przedmiotowej umowy ubezpieczenia stanowić będzie kwotę 100% wartości Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

§ 61
[bookmark: _Toc150409224][Ubezpieczenie OC]
1. Posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 30 000 000,00 PLN, Polisa powinna potwierdzać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Zamawiający wyraża zgodę na udział własny (franszyzę) nie wyższy niż 10 000,00 PLN dla szkód rzeczowych i nie wyraża zgody na udział własny (franszyzę) dla szkód osobowych. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia zamówienia.
2. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, oraz potwierdzeniem przelewu składki 
i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – co stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 
[bookmark: _Toc412653851]
[bookmark: _Toc412653852]§ 62
[bookmark: _Toc150409225][Postanowienia wspólne]
1. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych.
2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na ww. warunkach, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego, także ze złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie za koszty powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszego rozdziału zostało wliczone do Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.

[bookmark: _Toc412653854][bookmark: _Toc150409226]XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 63
[bookmark: _Toc412653855][bookmark: _Toc150409227][Forma zmiany Umowy]
Porozumienia dodatkowe, uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy zniesienia obowiązku dochowania formy pisemnej, jak też przypadków, gdy forma pisemna wymagana jest dla zgody Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami Umowy.

§ 64
[bookmark: _Toc150409228][Zakres Zmiany Umowy]
1. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi, o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach Nadzór. 
2. Zmiany w Umowie mogą nastąpić w przypadku:  
1) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 Umowy.
2) poprawienia parametrów technicznych,  
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,  
4) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w SWZ, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
5) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia do dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, 
6) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
7) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  
8) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów,
3. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Zamawiającego materiałów, sprzętów, urządzeń nieprzewidzianych w SWZ i jej załącznikach.  
4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym żądanie to ogranicza się do materiałów, sprzętów, urządzeń lub innych, które będą równoważne w rozumieniu ustawy PZP  do tych przewidzianych w dokumentacji technicznej.
5. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Nadzoru, w trakcie realizacji umowy, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów Robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie powoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Nadzór. 
6. [bookmark: _Toc412653856]Dopuszcza się zmiany określone w SWZ.  

§ 65
[bookmark: _Toc150409229][Pełnomocnictwo]
W przypadku, gdy z postanowień niniejszej umowy wynika obowiązek występowania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest on udzielić Wykonawcy na piśmie właściwego pełnomocnictwa.
[bookmark: _Toc412653857]
§ 66
[bookmark: _Toc150409230][Klauzula Salwatoryjna]
W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się 
w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi 
w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.
[bookmark: _Toc412653858]
§ 67
[bookmark: _Toc150409231][Pozostałe]
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Integralną częścią Umowy są wskazane niżej załączniki do Umowy tj załączniki nr:
1) SWZ z załącznikami - załącznik Nr 1;
2) Oferta Wykonawcy - załącznik Nr 2;
3) Harmonogram - załącznik Nr 3;
4) wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy - Załącznik Nr 4;
5) wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy - Załącznik Nr 5;
6) Polisa OC Wykonawcy - załącznik Nr 6;
7) potwierdzenie/zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy - Załącznik Nr 7.
3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
4. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 68
[bookmark: _Toc412653861][bookmark: _Toc150409232][Zgłaszanie roszczeń]
1. Wykonawca wszelkie swoje roszczenia względem Zamawiającego winien zgłaszać tak szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
2. [bookmark: _Toc412653862]Wykonawca winien także w miarę możliwości dostarczyć wszelkie dowody i informacje na poparcie roszczenia, odpowiednio do danego wydarzenia lub okoliczności.

§ 69
[bookmark: _Toc150409233][Właściwy sąd]
Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.


-----------------------------------------			-----------------------------------------
          [Wykonawca]					                       [Zamawiający]	

							

































								
							Załącznik Nr 4 do wzoru umowy 


WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY


Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty w okresie od ..... do ......., na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia.... Z ww. robót roboty wykonywali następujący Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy: 
	L.P
	Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca
	Zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę (poprzez opis robót) Względnie usług/dostaw
	Faktura wystawiona przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę ( z dnia ... nr... kwota netto i kwota brutto)
	Data zapłaty faktury przez: a) Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy b) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy lub) c)Wykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie czy w całości czy części (jakiej)
	Informacje: 
a) o podstawie zatrzymania części wynagrodzenia należnego z faktury Podwykonawcy/dals zego Podwykonawcy (podać paragraf umowy, opisać krótko stan faktyczny) 
b) wysokość zatrzymanego wynagrodzenia

	1.
	
	
	
	
	



W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczący w realizacji robót związanych z wykonaniem umowy z dnia .... Nr ...., wystąpił z roszczeniami wobec Zamawiającego, Wykonawca w szczególności: 
1. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu,
2. zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego, c. zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Zamawiającemu ww. podmiotów. 





..................................... 				.................................................... 
Miejscowość, data 				Podpis zgodnie z reprezentacją 


								             




								Załącznik nr 5 do wzoru umowy 




WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY


Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty/dostawy/usługi w okresie od ..... do ....... w zakresie ...............(opis), na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotę: ................ zł. netto słownie ................. tj. .............. zł. brutto słownie.................................. Ww. faktura VAT została zapłacona przez Wykonawcę/Podwykonawcę w dniu ..... w wysokości .... zł. (słownie: ..............................) tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo z dnia .............. Nr ....... 
Ww. faktura jest częścią składową faktury wystawionej ………… (komu) przez (kogo)………………………. (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr……… z dnia ………………. . i w pełni pokrywa przysługującą nam należność za wykonane roboty /dostawy/usługi wykonane w okresie rozliczeniowym, na który opiewa faktura Wykonawcy. 
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/usługi. 





..................................... 					.................................................... 
Miejscowość, data 					Podpis zgodnie z reprezentacją	
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