Fundusze Unia Europejska

Europejskle Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Umowa zawarta W dniU c.eeeeveeeeeecesersenecaseressesacnsesens w Niepotomicach pomigdzy:

»Wodociagi Niepolomice” - spolka z o.0., 32-005 Niepotomicach, ul. Droga Krdlewska 27, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa — Srodmiescia, Wydziat XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000340804, NIP: 6832044382; REGON: 121018294; Kapitat zakladowy: 52 769 300,00 zt.
w calosci optacony; ktéra reprezentuja:

1. Malgorzata Nescieruk - prezes zarzadu
2. Grzegorz Forys - wiceprezes zarzadu
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postgpowaniu,
Nr zamoéwienia: ............... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawag
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.). Strony zawarty umowe o nast¢pujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowej realizacji inwestycji pod nazwa:

zadanie nr 2 ,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miescie i solectwach gminy
Niepolomice wraz z modernizacjg obiektow powigzanych z oczyszczalniami $ciekow”

Cz.3 ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w polnocno - wschodniej cze$ci miasta; ulice
Topolowa, L.anowa, Powisle",

Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w potudniowo - wschodniej
cze$ci miasta; ulice Ples, Okrezna, Torfowa' — etap 11,

Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysidlek Kozlica, Kepa wraz
z przepompownia WB — 11 i WB - 12",

Cz.10 "Budowa sieci wodociggowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przelaczenia miasta
Niepolomice z ZUW - 1"

realizowanej w ramach projektu ,,ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA
TERENIE GMINY NIEPOLOMICE”

Integralng czg$¢ umowy stanowi zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy zawierajaca harmonogram rzeczowo -
finansowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji:
e  Zakresu rzeczowego przedmiotu umowy opisanego programem funkcjonalno — uzytkowym, aktualizacja
programu funkcjonalno — uzytkowego, SIWZ oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
obejmuje m. in. prace projektowe, modernizacyjne i roboty budowlane.
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Prac projektowych, modernizacyjnych i robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w programie funkcjonalno — uzytkowym, SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ............cccooenvev.
stanowiagcych zatacznik nr............ do umowy.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony jest w programie funkcjonalno—uzytkowym, STWZ
oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym begdacymi integralng czescig umowy.
Wykonawca nie podzleci catosci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcom.

§ 2 Terminy realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala si¢ na dzien podpisania

niniejszej umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zadanie 2 cz. 3 — do 15.04.2020 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2020 r.)

2) zadanie 2 cz. 6 —etap Il — do 31.12.2019 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonac
w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2019r.)

3) zadanie 2 cz. 7 — do 15.04.2020 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonac
w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2020 r.)

4) zadanie 2 cz. 10 — do 30.06.2020 r. (przy czym roboty budowlane w terenie nalezy wykonaé
najpdzniej do 29.05.2020 r. - termin uzalezniony od ztozonej oferty).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu prac

objetych przedmiotowa umowa potwierdzony zatwierdzonym i podpisanym bezusterkowym protokolem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres przeznaczony
na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen
co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a
takze przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych prob, badan kontrolnych i odbiorow
technicznych, usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i1 wad,
opracowanie i uzgodnienie dokumentow niezbednych do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
zgltoszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych umows o$wiadczen od
Podwykonawcow.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawey przyshuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
........................... zi netto (Stownie:.......oiiii ) tj.
........................... ZEbrutto (stownie:...........oooooiiii ),
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 w tym koszty i optaty dotyczace w szczegdlnosci:
1) kompleksowych prac projektowych,
2)  pozwolen, opinii, uzgodnien, wykonania map,
3)  robot przygotowawczych, porzadkowych,
4)  robot budowlanych, materiatow,
5)  transportu i montazu,
6) zagospodarowania placu budowy,
7) aparatury, przyrzadéw, materiatdow zuzywalnych,
8) utrzymania zaplecza budowy — niezbednych napraw, zapewnienia energii, wody oraz mozliwosci
odprowadzania $ciekow na potrzeby budowy,
9) dozorowania budowy (w tym, jezeli dotyczy, zapewnienic na wlasny koszt dozoru operatow
pozostatego uzbrojenia terenu, archeologa itp.)
10) zajecia pasa drogi na czas realizacji robot,



11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

odtworzenia drog, chodnikdéw oraz nieruchomosci, na ktérych terenie prowadzone sg prace,

wywozu nadmiaru gruntu, wywozu odpaddéw,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia i optacenia kosztow pracy kierownikéw budowy,

zabezpieczenia drzew lub ewentualnego ich usuniecia,

wykonania niezb¢dnych badan, pomiaréw, rozruchow, uzyskania opinii,

zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i innych prac niezbednych do rozpoczgcia i prowadzenia robot.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow za wykonanie robot
okreslonych w § 7 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 4 Zaplata wynagrodzenia

1. Strony postanawiaja, ze dopuszcza si¢ rozliczenie platnosci w czterech czgsciach: 1 czgs¢ po odbiorze
kofcowym zadania 2 cze$¢ 6 — etap |l (maksymalnie do warto$ci robdt okreslonych dla zadania 2 czg$¢ 6 —
etap Il w harmonogramie rzeczowo — finansowym), 2 cze$¢ po odbiorze koncowym zadania 2 czg$¢ 3
(maksymalnie do warto$ci robot okreslonych dla zadania 2 czes¢ 3 w harmonogramie rzeczowo —
finansowym), 3 cze$¢ po odbiorze koncowym zadania 2 cz¢§¢ 7 maksymalnie do warto$ci robot
okreslonych dla zadania 2 cze$¢ 7 w harmonogramie rzeczowo — finansowym), 4 cze$¢ po zakonczeniu
zad.2 cz. 10 oraz zakonczeniu cato$ci robét i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej bedzie:

1) dla zadania 2 czesci 6 — etap 11:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czegsci 6 — etap 1l podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotang przez Zamawiajacego do odbioru
oraz Inzyniera Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (po$wiadczong za zgodnosc
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

2) dla zadania 2 czeSci 3:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czeéci 3 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy 1 komisje powolang przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$§wiadczong za zgodno$¢
z oryginalem) wystawionej przez podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce,
z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

3) dla zadania 2 czeSci 7:

a) protokot bezusterkowego odbioru koncowego dla zadania 2 czgsci 7 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,

b) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopig faktury (poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie:

1)

protokot bezusterkowego odbioru konicowego dla zadania 2 czesci 10 podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisj¢ powotana przez Zamawiajacego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu,
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11.

12.

13.

2) w przypadku nie wystawienia faktur cz¢$ciowych, o ktorych mowa w ust. 2, protokoty bezusterkowego
odbioru koncowego dla zadania 2 czesci 6 —etap 11, czgsci 3 1 czgsei 7.

3) protokot bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i komisje powolana przez Zamawiajagcego do odbioru oraz Inzyniera
Kontraktu.

4) dowody potwierdzajace dokonanie przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopia faktury (po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
postanowien § 61 7.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 2
pkt 1b, 2b, 3b oraz ust. 3 pkt. 4 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty do
czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty na rzecz podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.
W razie zwloki w zaptacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek w wysoko$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami liczonych od wartosci
nieterminowo optaconych faktur za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem postanowien ust. 2, 3,9, 10 i 11.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart:

1) zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane,
2) przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przy czym obowiazek ten dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia pisma przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysoko$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy
albo w terminie tym sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaplata okreslona w ust. 6 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci przewidziane w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami nie moga byé¢ dluzsze niz okresy rozliczeniowe
i terminy ptatno$ci wynikajace z niniejszej umowy.

Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg naleznego
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15.

16.

17.

18.

19.

wynagrodzenia z zachowaniem postanowien ust. 11.

Fakture nalezy wystawi¢ na: ,,Wodociagi Niepolomice” spélka z o.0., 32-005 Niepolomice,
ul. Droga Krélewska 27, NIP 6832044382.

Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 3 z zastrzezeniem postanowien ust. 9, 10, 11.

W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeSci robot objetych oferta wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe bedace nastepstwem
ograniczenia robot zmniejszenie ilosci zuzytych materiatdbw, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen
oraz zmniejszenie nakltadéw pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli do wykonanych robét i zamontowanych urzadzen wymagane sg instrukcje obstugi i eksploatacji,
Wykonawca dostarczy je najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wraz
z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé odbior i platnosé faktury koncowe;.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz w niniejszej

umowie, a niezbedne dla whasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane sg jako
oczywiste 1 zostaty uwzglgdnione w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 3 niniejszej umowy.
Faktury powinny zawiera¢ osobna pozycje dotyczaca koszow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
drog.

§ 5 Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy bedzie:
) N
Zamawiajagcy moze zleci¢ w catosci lub w czeséci zarzadzanie budowa innemu, podmiotowi. W takim
przypadku zobowigzanym i uprawnionym z niniejszej umowie jest nadal Zamawiajacy, a jedynie w jego
imieniu i na jego rzecz czynnos$ci zwigzane z realizacja umowy wykonuje wskazany podmiot.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu po stronie Zamawiajgcego bedzie:
Wykonawca wskazuje nizej wymienione osoby do kierowania robotami:
L) reieeiieireriiecrtierecntntereasacnseteressasnsnsenes — kierownik budowy
Osoby wymienione w ust. 4 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych obowiazkéw w trakcie
wykonywania robot objetych umowa moze nastapi¢ jedynie na pisemny wniosek Stron i wymagac bedzie
pod rygorem niewazno$ci pisemnej zgody Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia wymaganego art. 41 ust. 4 pkt 1
ustawy Prawo budowlane nie p6zniej niz w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwane]j dalej Ustawa,
a powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
Na podstawie art. 31 Ustawy Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu okre§lonym w niniejszej Umowie , a Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przetwarzaé te dane
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogoéw okreslonych ww. Ustawie oraz obowiazujacych w tym
zakresie rozporzadzen.
§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow z zastrzezeniem § 1 ust.4
umowy.

1.

2.

§ 7 Podwykonawcy

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom w nastepujacym zakresie:

) PP
Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.
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Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzeé
umowy z Podwykonawca w zakresie innym niz wymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany
umowy.

Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza
umowsg (,,umowa o podwykonawstwo"),
2)  dokona¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac

w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu rob6t przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, rozwigzanie umowy
z Podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy oraz klauzule o nastepujacej tresci:
»W przypadku nie zaplacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezng kwote wynagrodzenia,
jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego”.

5) Wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowien.

Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami nastapito przed

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢

wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia do umow z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu takiej umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamoOwienia majg obowigzek przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okres$lonej w ust. 5, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg

umows, W terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia

2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow  zamoOwienia, jako  niepodlegajacy  niniejszemu  obowigzkowi. = Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania umowy o podwykonawstwo okreslone W ust.

9 pkt 1, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgtoszenie

przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w terminie

okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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11.

12.
13.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 9 pkt 2, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okre$lonej w § 13 ust. 2 pkt 8.

Postanowienia ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 8 Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania Wykonawcy posiadanych zgéd na wejscie w teren oraz innych dokumentéw zgodnie
z zapisami SIWZ.

Sprawdzania, zatwierdzania i uzgadniania przedtozonych przez Wykonawce dokumentacji projektowych,
budowlanych, wykonawczych, wnioskow materialowych i innych dokumentéw wymagajacych
uzgodnienia w terminic do 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentéw do uzgodnienia
w przypadku braku uwag. Natomiast w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w przedtozonych
dokumentach Zamawiajacy wraz z Inzynierem Kontraktu przekaza uwagi w w/w terminie.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe oraz innych wymaganych opinii
i uzgodnien zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym, aktualizacja programu funkcjonalno-
uzytkowego, SIWZ i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Powiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o planowanym terminie rozpoczecia robot
€0 najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot budowlanych (po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow
kierownika budowy i sporzadzeniu planu BIOZ).

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w §1. Inzynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Przystapienia do odbiorow, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 zgltoszonych do odbioru robdét w terminie
okreslonym w niniejszej umowie.

Przeprowadzenia odbiorow koncowych poszczegodlnych czesci inwestycji i obioru koncowego przedmiotu
umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

Przeprowadzenia odbiorow ostatecznych.

§ 9 Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbgdnej do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w §1
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z poz. zm.).

Do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za sporzadzong dokumentacj¢ projektowa, budowlana,
wykonawczg i inne wymagane niniejszag umowa dokumenty.

Przekazywania do uzgodnienia i zatwierdzenia Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu wszystkich
dokumentacji projektowych, projektow wykonawczych oraz projektow rozruchéow oraz innych
dokumentéw koniecznych do realizacji zamowienia o ktérym mowa w §1.

Dokonania poprawy wykrytych bledow lub nieprawidlowosci przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera
Kontraktu w przekazanej przez Wykonawce do uzgodnienia dokumentacji projektowej, w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania kompletu uwag. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ma obowigzek ponownie ztozy¢
dokumentacj¢ do uzgodnienia.

Przekazania dwoch egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostg
Wielickiego i inne wymagane prawem organy wraz z decyzja udzielajaca pozwolenia na budowg
w oryginale.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

23.

24,

25,

Przekazania wszystkich dokumentéw, map, odrebnych projektow, opinii, uzgodnien, prawomocnych
pozwolen na budowe, uzyskanych w takcie realizacji dokumentacji projektowej w oryginale.

Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i 6 w wersji cyfrowej.

Usunigcia wad oraz dokonania poprawek na wlasny koszt w przypadku znalezienia
w dokumentacji projektowej btgdow, pomini¢¢, dwuznacznosci, niedostatkow lub innych wad bez wzgledu
na zgody lub zatwierdzenia dokonane przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu.

Protokolarnego przejgcia od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z zapisami §8 ust. 3.

Przedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnych wnioskow
materiatowych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy.
Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjg programu funkcjonoalno-uzytkowego, wykonang dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi w czasie
trwania umowy przepisami prawa, w tym dotyczacymi ochrony $rodowiska, zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno-budowlanej.

Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy, jesli wymagaja tego
przepisy szczegolne.

Ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego inwestycji,
odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na terenie budowy.

Przyjecia petnej odpowiedzialnosci za:

a) sSzkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osOb trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow, materiatow,

sprzetu 1 innego mienia bgdace skutkiem prowadzenia robdt podczas realizacji przedmiotu umowy.
Niezwlocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgloszone szkody.
Uzgodnienia wej$cia na teren prywatny z wiascicielem/wlascicielami nieruchomosci, celem wykonania
rob6t budowlanych i uregulowania ewentualnych kosztow powstatych w trakcie realizacji robot.
Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed
rozpoczgciem prac. Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana w odniesieniu do punktow statych oraz
w okresie pozwalajacym jednoznacznie stwierdzi¢ stan terenu budowy (np. przy braku pokrywy $nieznej).
Wykonania zabezpieczenia i oznakowania robdt, zgodnie z projektami organizacji ruchu wykonanymi
przez Wykonawcg, o ktorych mowa w ust.19 i zatwierdzonymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opracowania na wlasny koszt: projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkéw drog,
gdzie bgda prowadzone roboty na podstawie ostatecznego zgloszenia robot i pozwolenia na budowg -
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i uzgodnionego z odpowiednimi stuzbami oraz przedtozenie go
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem robot.
Biezacego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robot i jego likwidacj¢ po zakonczeniu robot,
Powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
nastepujace jednostki: Zamawiajacego (w przypadku czeSciowego utrudnienia ruchu) oraz organ
zarzadzajacy ruchem, policj¢ i straz pozarng, pogotowie ratunkowe (w przypadku utrudnienia w ruchu
polegajacym na catkowitym zamknigciem ruchu).
Wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy,
wykonania wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia pozwalajg na
wykonanie robot, a w szczego6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu umowy oraz nadzoru robot przez
osoby majace wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.
Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii powstalych podczas wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz powiadomienia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego o ich wystgpieniu.
Prowadzenia kompleksowej obshugi geodezyjnej w szczegdlnosci:
e mapy do celow projektowych,
e prac przygotowawczych,



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

e prac pomiarowych popartych wpisami do dziennika budowy,

e wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czg$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Skompletowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z §12 oraz przekazania Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w dniu zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
o nieprawidlowosciach.

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postepem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Udostepnienia Zamawiajacemu na kazde zadanie dokumentacji powykonawczej w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Stosowania si¢ do polecen oraz realizowanie zalecen Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego
w szczegblnosci potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jak rowniez przekazanych w formie
korespondencji oraz zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

Przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawcg.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowiazywania r¢kojmi i gwarancji.

Sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego planow organizacji robdt budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, chyba, ze warunki
atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Zawiadomienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych w terminie
najpozniej 3-ch dni roboczych przed ich zakryciem, tak aby umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikowej lub ulegajacej zakryciu (m.in. dostarczenie ewentualnych wynikow badan umozliwiajacych
przeprowadzenie odbioru jako$ciowego).

Pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu nie gorszego niz pierwotny dréog i terendow
nieruchomosci objetych budowg zniszczonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.
Zakupu i dostarczenia materiatdw, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienia i utrzymania drog dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie technicznym.
Zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediow dla celow budowy oraz jego
zabezpieczenia przed dostgpem o0soéb nieupowaznionych.

Wykonania obowigzujacych badan i sprawdzen dotyczacych prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz ich przekazania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

Zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem
wyznaczonym na dokonanie préb i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia.

Zorganizowania i kierowania budowa w sposdb zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami w tym
przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.

Utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu robodt oraz terendéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.



48.

49.

50.

51.

52.

53.

Ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot w terminie od dnia przejegcia terenu robot do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Organizowania i prowadzenia robot w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla osob
przebywajacych na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych
i rozbidorkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn.zm),

Zagospodarowania powstalych w trakcie realizacji robot budowlanych, odpadéw zgodnie z ustawa
0 odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pézn. zm.) wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych.

Przekazania Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu, w dniu przeprowadzenia odbioru kohcowego
robot, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowosci ich wykonania.

Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przekazania Zamawiajgcemu nagran z przeprowadzonych badan przed odbiorem koncowym.
Przestrzegania tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomosci 0sob trzecich tresci dokumentacji.

§ 10 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych niezbednych osob, réwniez na uzasadniany wniosek
Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania prac projektowych, robot budowlanych, montazowych i innych, w szczegdlnosci
dotyczacych postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu prac projektowych i/ lub robdt oraz
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel zespotlu projektowego oraz odpowiedni projektant odpowiedzialny za dang branze sa
zobowigzani do uczestnictwa w naradach na etapie projektowania przedsigwziecia, jak rowniez w czasie
realizacji projektu do momentu zakonczenia budowy.

Inzynier Kontraktu i/lub Zamawiajacy informuje z 4 - dniowym wyprzedzeniem droga mailowa
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady lub termin ustalany jest kazdorazowo na
naradzie koordynacyjnej. Inzynier Kontraktu prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim Stronom zaproszonym na naradg.

§ 11 Wymogi dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, przy zastosowaniu
wilasnych maszyn i urzadzen z zastrzezeniem postanowien § 61 7.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom przedstawionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aktualizacji programu funkcjonalno-uzytkowego, harmonogramie rzeczowo—
finansowym, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia bgdacych integralna
cze$cia niniejszej Umowy. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu przed
wbudowaniem materiatow.

Propozycje materiatow do wbudowania i urzadzen do montazu nalezy przetozy¢é Zamawiajacemu
i Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiardw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenia i/lub materiaty sa
wadliwe lub niezgodne z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca niezwtocznie naprawi wady
i dokona wymiany tak, aby przedmiot spetnial w/w wymagania.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatdéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust.2.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowego badania jako$ci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania badan na koszt wlasny Wykonawcy
w jednostce wskazanej przez Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Zamawiajacego, jezeli jednostke
badajaca wskaze Wykonawca.

§ 12 Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr czesciowy,
¢) odbiory koncowe poszczegolnych czesci zadan,
d) odbidr konicowy, po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy,
e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robdét zanikajacych oraz rob6t ulegajacych zakryciu dokona Inzynier Kontraktu
i/lub przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa §5 ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera
Kontraktu w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Wykonawce oznacza¢ bedzie
gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
W przypadku nie zgloszenia do odbioru robot, o ktorych mowa ust. 2 Wykonawca na zadanie Inzyniera
Kontraktu i/lub przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa §5 ust. 1, bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu w celu umozliwienia odbioru.
Odbioru czesciowego  dokona Inzynier Kontraktu wraz z  komisja odbiorowa powotang przez
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy oraz w formie pisemnej. Potwierdzenie wpisu przez Inzyniera Kontraktu w terminie do
5 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia przez Wykonawce oznacza¢ bedzie gotowos$¢ do odbioru
w dacie dokonania potwierdzenia.
Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowiazany
jest do doreczenia Zamawiajacemu:
1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierad
w szczegllnosci rzedne punktow weztowych, studni kanalizacyjnych, opisy zastosowanych
przewodow i studni w zakresie materiatu i Srednicy, istniejgce uzbrojenie terenu, rury ostonowe).
2) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.
3) Nagran z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD.
4) Protokotow z przeprowadzanych prob szczelnoscei.
5) Protokotdéw z przeprowadzanych dezynfekcji.
6) Protokotdéw z badan wody.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych
czg$ci zadan, bedzie wykonany bezusterkowo, w sposéb zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym,
aktualizacjg programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacjg techniczno - budowlang, SIWZ,
STWIORB, harmonogramem rzeczowo-finansowym i ofertg przetargowa Wykonawcy przedmiot umowy.
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umoWy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan, prob
technicznych, sprawdzen i innych.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego i odbioru koncowego poszczegolnych czesci zadan Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i gotowosci do odbioru koficowego poszczegdlnych czesci
zadan i osiggnigcia gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.
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10.

11.

12.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajgcego o gotowoséci do odbioru koficowego i odbioru koncowego
poszczegodlnych czesci zadan Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej objetej umows i prawem przewidzianych (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane)
w tym w szczeg6lnos$ci:

1) Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z klauzula przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdego elementu
przedmiotu zamdwienia, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach (inwentaryzacja
powykonawcza powinna zawiera¢c W szczegolnosci rzedne punktow wezlowych, studni
kanalizacyjnych, opisy zastosowanych przewodow i studni w zakresie materiatu i $rednicy, istniejace
uzbrojenie terenu, rury ostonowe).

2)  Wersji cyfrowej inwentaryzacji powykonawczej w piliku DWG.

3) Obmiaru wykonanych prac (szkic geodezyjny) wraz z podsumowaniem dlugo$ci wedlug zastosowane;j
$rednicy i materiatu.

4) Dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych weztow i zamontowanych urzadzen (wykonana
przed ich zakryciem) wraz z opisem i rysunkiem odnoszacym w teren.

5) Os$wiadczenia geodety dotyczace usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

6) Mapy z zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wraz z opisem projektanta
i kierownika budowy odnosnie wprowadzonej zmiany nieistotnej jesli wystapita.

7)  Oswiadczenia kierownika budowy w zakresie okreslonym w art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

8) Prawidlowo wypetnionego dziennika budowy.

9) Protokotow z odbioréw skrzyzowan istniejacego uzbrojenia podziemnego z nowobudowang siecig
podpisane przez kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu i administratora istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

10) Protokotow odbiorow zajecia pasa drogi podpisanych przez administratoréw drog.

11) Oswiadczen o przywroceniu nieruchomosci do stanu nie gorszego niz pierwotny i o uporzadkowaniu
nieruchomosci, podpisane przez wiascicieli nieruchomosci biorgCych udziat w procesie budowlanym.

12) Protokotow likwidacji istniejgcej sieci jezeli wystapita likwidacja.

13) Protokotdéw z przeprowadzanych prob szczelnosci.

14) Protokotow z przeprowadzanych dezynfekciji.

15) Protokotow z badan wody.

16) Atestow, deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatow na przedmiotowej inwestycji.

17) Dokumentacji pompowni $ciekow (w szczegdlnosci: karta gwarancyjna, protokdt zdawczo-odbiorczy,
protokoty z badan i sprawdzen w tym rozruchu przepompowni).

18) Nagran (w dobrej jakosci) z inspekcji telewizyjnych kanalizacji sanitarnej w pliku DVD mozliwym do
odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

19) Wymaganych dokumentow, protokotdow i zaswiadczen z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcji uzytkowania, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami.

Nieprzedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa ust. 9 wraz ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegodlnych czgéci zadan, skutkuje
odmowga przystapienia do odbioru koncowego do czasu uzupehienia przedmiotowej dokumentacji, moze
réwniez stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktorej mowa w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane nieprawidlowosci stwierdzonych przez wlasciwy organ, a spowodowanych dzialaniem
Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zalecen organu w ramach wynagrodzenia
umownego.

Odbioru koncowego inwestycji i odbioru koncowego poszczegdlnych czeéci zadan dokona Komisja
powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot wraz z Inzynierem Kontraktu przy udziale uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
24,

2.

Prace Komisji i Inzyniera Kontraktu, o ktorej mowa w ust. 12 nie powinny trwaé¢ dluzej niz 10 dni
roboczych od daty rozpoczecia odbioru koficowego inwestycji i/ lub odbioru koncowego poszczegdlnych
czgs$ci zadan.
Z czynnoéci odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b, ¢, d i e sporzadza si¢ protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindéw na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru, komisji odbiorowej powotanej
przez Zamawiajacego oraz Inzynierowi Kontraktu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia mozna odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia W terminie
wyznaczonym przez Komisj¢ odbiorowa
2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca nie
usnat ich w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru koncowego robot inwestycji i odbioru koncowego
poszczegolnych czesci zadan i przystapi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunigciu wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Usuniecie wad po terminie wyznaczonym przez Komisje Odbiorowa, o ktorym mowa w ust. 14 i/lub 15
skutkuje naliczeniem kar umownych o ktérych mowa w § 13ust. 2 pkt. 4.
Zamawiajacy moze przerwaé czynno$ci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia
tych wad.
Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i przedstawicicla Wykonawcy w formie protokotu odbioru ostatecznego po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktorym mowa w ust. 21 odpowiednio przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o wyznaczonym terminie daty odbioru ostatecznego.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po uplywie
okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
§ 13 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie poszczegbdlnych czesci zadania oraz przedmiotu umowy, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia;

2) za nieterminowe dostarczanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia;

3) za nieterminowe dostarczenie wnioskow materiatowych, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia;

4)  za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego 0d umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy;
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6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorych mowa w § 7 ust. 4, w wysokosci
2000,00 zt (dwa tysigce zlotych 00/100).

7) w przypadku nieprzedtozenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany
w wysokosci 500,00 zt (pigcset zlotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie
terminu zaplaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokosci 500,00 zt (pig¢éset ziotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ z winy Zamawiajacego w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.2 pkt 1), 2), 3), 4), 6), 7) i 8), Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢é potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tytutem pokrycia
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

Kary/kara umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty obciazeniowe;j
wystawionej przez Zamawiajacego.

§ 14 Zabezpieczenia

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty

wynagrodzenia  umownego  brutto  ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy

W WYSOKOSCI: v WTOrmie.. ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady, po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku kiedy

Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego wad.

§ 15 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych do ubezpieczenia budowy oraz
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto§¢
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi,
funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na zadanie
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umoOw ubezpieczenia oraz oplacaniem sktadek ubezpieczeniowych
obciazaja wytacznie Wykonawcg.
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1.

§ 16 Warunki odstapienia od Umowy i rozwiazania umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy :

1

2)
3)
4)

5)

6)

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia, naleznego mu z tytulu prawidlowego
wykonania zrealizowanej cze¢$ci Umowy;

jesli zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa w §20 ust. 3 lit. b,

jezeli  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z niniejsza umowa, w tym z naruszeniem termindéw z niej wynikajacych, Zamawiajacy moze wezwac
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(zastgpcze wykonanie).

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ w ciagu 14 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt. 4, w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W sytuacji, o ktorej mowa w pkt. 4 rozliczenie z Wykonawca kosztow zastgpczego wykonania nastapi
na podstawie faktury i/lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia
naleznosci wynikajacej z w/w faktury i/lub noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciagu 30 dni od daty
podpisania,

Wykonawca nie rozpoczat wykonania robot budowlanych wynikajacych z niniejszej Umowy w ciggu 7
dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

Wykonawca przerwal realizacje¢ robdt na okres powyzej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu (przedstawiciela Zamawiajgcego)
i Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami 0so6b innych, nie wskazanych
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego,
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa, wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot;

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego) oraz Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru wykonanych na dzien odstapienia od Umowy robot, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy, a o ile tego nie wykona Zamawiajacy
dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,
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10.

11.

12.

5) Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych i dokona zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, wg stanu przyjetego z dnia odstapienia, okreslonego w protokole odbioru robédt, przez
Inzyniera Kontraktu ( przedstawiciela Zamawiajacego),

6) Zamawiajacy przejmie z chwilg ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robot, przekazany
przez Wykonawcg plac budowy.

7) W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w pkt. 1-4 wyzej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — Zamawiajacy upowazniony jest do wykonania tych
czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

8)  Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstgpienie od umowy nie wywotuje skutkow, o ktorych mowa w art.
395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

9)  We wszystkich przypadkach odstgpienia od umowy oraz zastepczego wykonania Strony zobowigzuja
si¢ do rozliczenia robot, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane przez Zamawiajacego.

10) Roszczenia o zaplate naleznych kar umownych nie beds pozbawiaé Stron prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokosé
zastrzezonej kary umowne;j.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 17 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady
przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie r¢kojmi .
Strony ustalajg, ze okresy gwarancji i r¢kojmi rozpoczynaja si¢ z dniem podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Po uptywie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi za wady.

Wykonawca udziela r¢gkojmi na przedmiot umowy na okres ........ miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czegsci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie
z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

W ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosié
bedzie 3 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej —
za$ w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad niezwlocznie jednak nie p6zniej
niz do 3 dni liczac od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze dokona¢ ich usunigcia
w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt.

W sytuacji zastgpczego wykonania rozliczenie z Wykonawca kosztow z tego tytutu nastapi na podstawie
faktury i/lub noty obcigzeniowej Zamawiajacego, ktorg Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
gwarant wymienit cz¢$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czg¢§ci wymienione;.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1 jezeli
zglosit wadg¢ przed uplywem tego terminu.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i trwalo$¢ wykonanej dokumentacji, wykonanych
robot, prac montazowych a takze ich wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, catosciag dokumentacji oraz
obowigzujacymi przepisami.

Z zastrzezeniem ust. 12 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyshugiwania Zamawiajagcemu
uprawnien z tytutlu rekojmi Zamawiajacy moze zadaé bezplatnego usuni¢cia wad, w terminie,
wyznaczonym zgodnie z ust. 8 bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czg¢$ci zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczaja osiggnigcie okreslonych dokumentacja projektowa
parametréw Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe
organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
w chwili odbioru.

Wykonawca potwierdza, iz wybudowana przez niego sie¢ speilniaé bedzie wszelkie wymagania
przewidziane prawem stad nie beda zachodzi¢ zadne przeszkody do wykonywania przylaczen zgodnie
z regulaminem spétki ,,Wodociagi Niepotomice” dotyczycacym dostarczania wody i odprowadzania
sciekow na terenie gminy Niepotomice, do przedmiotowej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przez
osoby trzecie w okresie rekojmi/gwarancji.

§ 18 Inne postanowienia Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy poza mozliwo$cia zmiany na podstawie art. 144 ust. 1

pkt.

2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje rowniez  mozliwo§¢ dokonania zmiany postanowien umowy

W nastepujacych przypadkach:
1.

Whprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych

przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany zakresu prac, ktoére wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktéore okre§lone sa

w ztozonej ofercie.

Wprowadzenia do realizacji czgSci zamdwienia przez podwykonawce, pomimo ze Wykonawca nie

dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych

podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Terminu realizacji przedmiotu umowy jezeli wystapi jedna z ponizszych przestanek:

a. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

b. wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c. gdy wystapia opoOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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d. jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

e. napotkania nieprzewidywalnych warunkow fizycznych, przy czym pod pojeciem ,,warunki fizyczne”
rozumie si¢ zarOwno naturalne jak stworzone przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody
i skazenia, ktore Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robot, wiacznie
z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
postawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym;

Zmiany musza by¢ uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.

§ 19 Prawa autorskie i majatkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do
wszystkich materiatow i dokumentéw wykonanych lub uzyskanych przez Wykonawce, jak i podmioty
dzialajace na jego zlecenie, ktore powstaty na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy — w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) -
zwanego dalej ,,prawem autorskim”, na nast¢pujacych polach eksploatacji: (wszystkie wyzej wymienione
elementy zwane bedqg dalej lgcznie Projektem zas poszczegdlne elementy Projektu podlegajgce ochronie
Prawno autorskiej zwane bedg dalej Elementami):

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catoéci lub w cze$ci Projektu oraz dokonywania w nim zmian, dla celow
ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy przedmiotu Umowy, a takze
wykonywania uprawnien w zakresie tzw. zaleznych praw autorskich;

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu lub jego Elementow — wytwarzanie okreSlong
technikg egzemplarzy Projektu lub jego Elementéw, w tym technikg drukarska, technika reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Projekt lub jego Elementy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie albo najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania Projektu lub jego Elementow — w sposob inny niz okre$lony w punkcie
4) — publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostgpnianie Projektu lub jego Elementéw w taki sposob, aby kazdy mogt mieé¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo do opracowania Projektu lub jego
Elementow, w szczegdlnosci jego przerdbki lub adaptacji.

6) prawo do opracowania Projektu lub jego Elementow polegajacego na sporzadzaniu utwordw zaleznych,
w szczegoblnosci projektow architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,

7) prawo do wykonywania rob6t budowlanych na podstawie Projektu.

Na mocy niniejsze] umowy Zamawiajacy uzyskuje prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami
majatkowymi do Projektu lub jego Elementéw bez zgody Wykonawcy w zakresie okreSlonym powyzej od

pkt.1 do 7.

§ 20 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

a. roboty budowlane,
b. roboty instalacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawcg wymagan, o ktéorych mowa

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan:
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a) Wykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie 0s6b wykonujacych
czynno$ci okreslone w pkt 1, tj. pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sa zatrudnieni na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ przez caly okres realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych wskazane czynno$ci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeSniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

3. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

a) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktoérych mowa w ust. 2 pkt. a) i b), w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikOw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej
w wysokosci 5.000 PLN, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okres$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy, umowg cywilnoprawng.

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 2. a) i b), Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowng za odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 21 Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory, zwigzane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony beda rozstrzyga¢ w pierwszej
kolejnosci na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze
negocjacji, rozstrzygajacym bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg obowigzujgce przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny oraz Prawa Budowlanego i innych
obowiazujacych przepisdw prawa.

4.  Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci powstatych
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Uwaga! Zapisy § 6 i 7 niniejszej umowy obowiazuja w przypadku wykonywania przedmiotu
umowy z udzialem podwykonawcow

Zatacznik 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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