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Oznaczenie sprawy: ZP/47/B/22 Poznan, dnia “706 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wptyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacji
warunkéw zaméwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty
budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu:

Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Czesé 4 — remont pomieszczeri w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 21,
21A oraz remont pomieszczeri na Il pietrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214, 215, 216, 219,
201, 206. 207, 208, korytarz na Wydziale Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznariskiego 2 w Poznaniu:

Pytanie 8. Po dokonanej wizji lokalnej uprzejmie prosimy o wyjasnienie ponizszych watpliwosci:

1) Prosimy o potwierdzenie, ze na czas remontu wszystkie pomieszczenia aktualnie uzytkowane
i umeblowane zostang na czas remontu opuszczone oraz przygotowane do remontu tj. opréznione
Z wyposazenia,

2) Czy caly front rob6t (pomieszczenia na parterze oraz na pietrze) zostang udostepnione w jednym
czasie tj. po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy? Jesli nie — prosimy o informacje w
jaki sposob bedzie nastepowa¢ przekazywanie pomieszczen z podaniem terminéw
umozliwiajacych zakoriczenie prac w zgdanym terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz 8.

1) Obecnie uzytkowane i umeblowane s3 pomieszczenia na parterze.

Pomieszczenia na parterze zostang zwolnione z uzytkowania i opuszczone po wykonaniu
remontu pomieszczen na |l pigtrze i przeprowadzce pracownikéw z parteru na Il pietro.

2) Prace nalezy wykonaé w dwoch etapach. W | etapie nalezy wykonaé remont pomieszczenia
na Il pietrze, a w Il etapie remont pomieszczen na parterze. Po zakonczeniu | etapu nastapi
odbioér czesciowy prac i pracownicy z parteru zostang przeniesieni na Il pietro. Dopiero po
zakonczeniu | etapu prac bedzie mozna przystapi¢ do Il etapu prac. Po podpisaniu umowy
Wykonawca ma obowiazek przediozyé harmonogram uwzgledniajacy etapowanie prac do
akceptacji przez Zamawiajacego. Termin wykonania tj: do 4 miesiecy od dnia zawarcia
umowy jest obowiazujacy.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,
stanowisko Zamawiajgcego zostalo zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
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