POLSKI
tAD BGK

Przedmiot zaméwienia dofinansowany jest z Rzadowego Funduszu Polski :ad: Program Inwestycji
Strategicznych
Zat. nr 8b do SWZ
UMOWA NR : ....ccorrrierinncsensnnnennnes
Zawarta W dniu ....cccceeeveeee Woaeiieievienecneee e
pomiedzy:
Gming Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, NIP 8691186447
reprezentowang Przez: ...ceecveneevevesessveesvnenns ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ........ccceeeeeeevevienecrcccecnenns ,
zwang dalej Zamawiajacym,
a

reprezentowanym/g przez:
Lo ,
zwanym/q dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zawarta zostata z Wykonawcag wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania

0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, nr postepowania
R1iD.271.2.2022 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, (Dz. U.
22021 r. poz. 1129 ze zm.), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem roboét
budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budowq ujecia wody
w Gminie Gnojniki
Zadanie czeSciowe ..........cccceeeeveveeeceecrennnee,

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej PFU) zawarty w
specyfikacji warunkéw zamodwienia, ktéry wraz z ofertg Wykonawcy i harmonogramem prac stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegélnosci:

1) wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany), obejmujace;j:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy
prawo budowlane, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie wynikajgcym z
przepiséw,

c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na realizacje
projektu,



d) projekt techniczny,
e) przedmiar robdt,
f) kosztorys
g) dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z
rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,
2) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje projektows,
3) uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji, upowazniajacej do rozpoczecia robdt
budowlanych.
4) Uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego decyzji o oddaniu do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania
akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej
do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu w jego siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej — opisowe;j i graficznej, w tym:
a) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéow do wtasciwych jednostek i organéw administracji
publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
-2 egz.
b) Projekty budowlane - 5 egz.
c) Projekt techniczny —5 egz.
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, plan BiOZ. - 2 egz.
oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — ptyta CD lub pen-drive
— 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej,
2) oswiadczenia, ze projekty zostaty wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,
3) kosztorysu,
4) prawomocne] decyzji upowazniajgcej do rozpoczecia roboét.
Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami prawa.
Wykonanie robdét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu
budowlanego i projektu technicznego.
Strony zobowigzane s3 do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego przy uwzglednieniu
postanowien ponizszych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. W harmonogramie strony okreslg
kwotowo wartos¢ poszczegdlnych etapdw przy zastosowaniu zasady, ze w czesci umowy pokrytej
dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad wartosc:
a) etapu pierwszego nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wartosci dofinansowania umowy.
Dopuszcza sie zwiekszenie wartosci ponad 20 % w przypadku, gdy wartos¢ etapu pierwszego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcéw jednej lub obu pozostatych czesci
inwestycji zostanie uzgodniona na poziomie nizszym niz 20 %.
b) etapu drugiego nie moze by¢ wyzsza niz 30% wartosci dofinansowania umowy.
Dopuszcza sie zwiekszenie wartosci ponad 30 % w przypadku, gdy wartos¢ etapu drugiego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcéw jednej lub obu pozostatych czesci
inwestycji zostanie uzgodniona na poziomie nizszym niz 30 %.
c) etapu trzeciego stanowi¢ bedzie pozostata czes¢ ptatnosci.



10.W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe strony uzgodnig, wykorzystujac kosztorys
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przygotowany w ramach dokumentacji projektowej, zakres i wartos¢ robdét budowlanych, ktére

wykonawca bedzie zobowigzany co najmniej zrealizowa¢ w ramach poszczegbélnych etapéw.

Uszczegdétowienie harmonogramu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastgpi na podstawie

obustronnie podpisanego protokotu i nie stanowi zmiany umowy, Postanowienie to stosuje sie

odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian w harmonogramie, chyba ze prowadzi ona do zmiany
terminu wykonania poszczegdlnych etapow.

Przedtozony przez Wykonawce w ramach uszczegétowienia harmonogramu kosztorys bedzie miat jedynie

charakter poglagdowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem

ryczattowym.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdét i Wykonawca z

przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo -

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajgcego niezwfocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy

w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robét sg przewidziane) w

terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finansowym. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie

jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o

przedtuzenie terminu zakonczenia etapow robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowga lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania
robot w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie
bezpieczenstwa badz spowodowal niedopuszczalng niezgodno$é z dokumentacjg projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia stron do

odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

Postep robdt winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych termindw jest

podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.



19. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. termindw musza
by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z
inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

§ 2 MATERIALY

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia dostarczy na swoj koszt
Wykonawca.

2. Uzyte materiaty muszg byé nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

3. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:

1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z2021r., poz. 1213) oraz STWIOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma albo aprobate techniczng w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

§ 3 TERMIN REALIZACII

1. Termin zakonczenia robdét bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 29 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia ....cccceeeeveieieceein,

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
odebrat robot budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robdét budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegélnych czesci w
sytuacjach opisanych w § 24.



§4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT
bedzie Wynosifo......cccccevvevvevvvecrcceeen, zt brutto (stownie: .....ccooveeieecerennnn, ztotych), zgodnie z
ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegélnosci
wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej, wyposazenia, materiatéw i
urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktéry stanowi¢ bedzie Zatacznik do niniejszej umowy. Zatgczony
kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robot
zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 10 dni
od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza
zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje
kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu ofertowego
w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razgco odbiegajgcych od
srednich cen na rynku robdt budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy
cen robot budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych
robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie ofertowym -
zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzgdzony przez
Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzgdzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie
nie mogg powodowac podwyziszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty
wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejszag umowa.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, moze podlegaé¢ waloryzacji
zgodnie z §25i § 26 umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o
warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia robdt dodatkowych koniecznych do prawidtowego zakonczenia
robot, dla rozliczenia robdt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: dla wyceny robdt nie wykazanych w
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kosztorysie o ktérym mowa w § 4 ust. 3, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz
srednie ceny dla wojewddztwa matopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw
ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metods szczegdtowy przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§5 PLATNOSCI

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych wystawianych za poszczegdlne prace, podlegajgce odbiorowi czesciowemu
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym:

a) faktury obejmujgce ptatnosci z dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad moga
zosta¢ wystawione dopiero po odbiorze catego etapu inwestycji,

b) faktury obejmujace jedynie ptatnosci z udziatu wtasnego Zamawiajacego moga by¢ wystawiane
w trakcie trwania poszczegélnych etapédw, po odbiorze czesciowym prac, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) ptatnosci, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajagcemu, z
zastrzezeniem, ze podstawg do wystawienia faktury VAT za poszczegdlne etapy jest protokdt odbioru
czesciowego potwierdzajacy pozytywny odbiér danego etapu, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

3) wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca: Gmina Gnojnik; 32-864 Gnojnik 363; NIP 8691186447
Odbiorca: Urzad Gminy w Gnojniku; 32-864 Gnojnik 363

4) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu umowy i
przedstawieniu pozwolenia na uzytkowanie.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru czesciowego podpisany

przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatagcznika zakres robét budowlanych,

dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢.

Podstawe do wystawienia faktury koicowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru koncowego przedmiotu

umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika zakres

robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Zapfata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielonej

pfatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U.

22021 r., poz. 685 ze zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢ wyptata

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6



10.

11.

12.

13.

14.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedga naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

Za roboty wykonane przez podwykonawcéw ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzarn Wykonawcy wobec Podwykonawecy i dalszych
Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia
i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze
ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw robét,
w przypadku niedostarczenia os$wiadczen przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy z Wykonawca.

Warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

Postanowienia, o ktorych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§6 PRACE PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz innymi aktualnie obowigzujgcymi aktami prawa.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 1 obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego kompletu wymaganych przepisami prawa sprawdzen, uzgodnien, opinii,
decyzji, prawomocnych pozwolen na budowe oraz zezwolen i innych niezbednych z uwagi na przedmiot
niniejszej umowy dokumentow.

Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$é za tres¢ dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat wtasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna obejmowac catosc
zagadnienia projektowego wynikajagcego z niniejszej umowy oraz dokumentacji postepowania, w
szczegdlnosci zatozenie okreslone w PFU.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang oraz powinna zostaé
opatrzona przez Wykonawce klauzulg zawierajgcyg deklaracje o kompletnosci i przydatnosci z punktu



10.

11.

12.

13.

14.

15.

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym koncepcji projektowej oraz rozwigzan

projektowych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowac sie bardzo duzym stopniem uszczegdtowienia, tzn.
rozwigzywaé kazdy szczegdét, element w sposéb umozliwiajgcy realizacje robdét bez dodatkowych
opracowan oraz uzupetnien.
W zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej bedacej elementem dokumentacji projektowej
Wykonawca musi ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia, bilanse i inne
szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenia poprawnosci jej wykonania.
W przypadku, gdy w PFU, stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia zostato wskazane pochodzenie
(znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiatdw lub urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot
budowlanych w zgodzie z przedmiotem zamdéwienia oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe i zapewnig
uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych przez Zamawiajgcego w opisie
przedmiotu zamdwienia jak rowniez w sporzgdzone] przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.
W przypadku powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji opracowan projektowych wykonanych przez Podwykonawcéw i ponosi
przed Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw czesci
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.
W razie powierzenia wykonania czesci prac projektowych Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajgcym z
wykonanej dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce mozliwosci zastosowania rozwigzan lepszych niz okreslone
w PFU Wykonawca winien niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu takg mozliwos¢ i uzyskaé jego zgode na
ich uwzglednienie w dokumentacji projektowe].
Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione imiennie) opracowania, ktére sg niezbedne z
punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdw administracji
panstwowej i samorzadowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje. Ponadto
Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objete Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik do SWz, Ofertg Wykonawcy, Umowag oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione
w Umowie, ktére sg konieczne dla ukoniczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania i eksploatowania
wszystkich wytworzonych robdt i zamontowanych urzadzen.



§7 PRACE PROJEKTOWE — PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

1. Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przekazania Zamawiajagcemu jakichkolwiek wynikéw ustug
Swiadczonych na zasadzie niniejszej Umowy, majacych cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego (dalej: Utwory), bedg przystugiwaty mu wytgczne prawa majatkowe autorskie do
Utwordw oraz, ze bedzie uprawniony do udzielenia Zamawiajagcemu zezwolen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze Utwory w chwili przeniesienia wtasnosci
autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego nie bedg naruszaé zadnych praw witasnosci
intelektualnej oséb trzecich ani nie beda obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich. Wykonawca
zobowigzuje sie niniejszym naprawi¢ kazdg szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym
koszty obstugi prawnej, ktérg Zamawiajacy poniesie, w zwigzku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem,
czy postepowaniem prowadzonym przeciwko niemu w wyniku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwych oswiadczed co do posiadanych praw wtasnosci intelektualnej. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego lub wstgpi¢ do procesu
W jego miejsce.

2. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe
do wszystkich Utwordw, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci
lub we fragmentach w kraju i za granicg na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci w pamieci komputerdw, w tym spetniajacych funkcje serwerdw, pamieciach typu
flash,

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych, technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w
sieciach multimedialnych, w tym typu Internet oraz Intranet,

c) realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacji projektowej, jego
obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg klauzulg w
umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawcg, a twércami poszczegdlnych elementéw
dokumentacji.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przeniesiona zostaje
wtasnos¢ wydanych przez Wykonawce egzemplarzy dokumentacji oraz nosnikow, na ktdrych zostata
utrwalona.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania nadzoru
autorskiego zwigzanego z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie obiektdw, dla ktorych zostata
opracowana przedmiotowa dokumentacja, w zakresie okres$lonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego.

6. Rozwigzanie umowy (wypowiedzenie lub odstgpienie) nie ma wptywu na skutecznosé przejscia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich opisanych niniejszym paragrafem

§8 POZWOLENIE NA BUDOWE, ZAKRES UMOCOWANIA WYKONAWCY, NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie niezbednym
do uzyskania decyzji pozwolenia: na budowe i na uzytkowanie,
b) wskazania osoby do kontaktu z Wykonawca w imieniu Zamawiajacego w zakresie obowigzkow
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wynikajgcych z realizacji obowigzkéw umownych.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, do

nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych dotyczacych

uzyskania wymaganych uzgodnien, badan i ekspertyz oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenie
na budowe, a w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania wtasciwych organéw w zakresie obowigzkéw

Zamawiajgcego dotyczgcych dokumentacji projektowej (wyjasnienia, ustalenia, zmiany, poprawki itp.).

W przypadku koniecznosci dostarczenia Wykonawcy dokumentéw innych niz wymienione w pkt. a)

powyzej, Wykonawca poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajgcego zobowigzujagc go do

przedstawienia przedmiotowych dokumentoéw.

W ramach nadzoru autorskiego znajdujacego sie w przedmiocie umowy i ujetego w wynagrodzeniu

ryczattowym Wykonawca jest zobowigzany do:

a) czuwania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci techniczno— budowlanymi i
Polskimi Normami,

b) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji w ramach zakresu okreslonego przez projekt wykonawczy,

C) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

d) czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajgcego uzyskania nowego pozwolenia na budowe,

€) udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiajgcego

§9 SPOSOB REPREZENTACII

Zamawiajacy do realizacji niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawcg ustanawia osobe:

.................... (=) IR < o o - || R

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0sobe: ......cccccevceieiniinne. tel: v ,€-Mail: e,

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w
wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamédwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdéw telefonow, i adreséw poczty elektronicznej.

§ 10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru czesciowego robadt;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koricowego;

5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 5 umowy.

§11 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,
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zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztéw tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajagcemu protokotdéw odbioru z wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

opracowania planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan techniczny i
prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne
wpisy zgodnie z postepem robdt;

opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas
realizacji robot wtasciwej organizacji ruchu drogowego;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ i
dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatdow "na znak bezpieczenstwa",
certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosc
materiatdow i nienalezyte wykonanie robadt;

dokonania wszelkich wtgczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzed w odniesieniu do wykonanych robdét i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow,
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ekspertyz;

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwoérca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 779 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz w
razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach.

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

17) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie oraz
biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

18) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w terminie do 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz ewentualnych
kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze zielenig (drzewa,
krzewy);

20) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewow zlokalizowanych na placu budowy, a nieprzeznaczonych
do usuniecia;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

24) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

25) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wfasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

26) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru korncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

27) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie, w tym
wypetnienia i ztozenia wniosku wraz z zatacznikami o przeprowadzenie badania technicznego
urzadzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 135,
poz. 1269). W przypadku, gdy jakie$ urzadzenie nalezgce do w/w instalacji podlega zgtoszeniu, po
stronie Wykonawcy lezy dokonanie zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego, dostarczenie odpowiedniej
dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urzgdzenia przez Urzagd Dozoru Technicznego,
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uzyskanie odbioru oraz przekazanie Zamawiajgcemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z
uzyskang decyzjg) do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie danego zamodwienia;

28) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

29) niezwtocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robét budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych;

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego i
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

31) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorow sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

32) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu;

33) pisemnego zgtaszania robot do odbioru zgodnie z §17 umowy;

34) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz z
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentow zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wfasciwych organéw, gestoréow
sieci, a takze instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

35) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osdb w zakresie obstugi urzgdzen instalacji;

36) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

37) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajacym i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie
uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujgcych
Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym
protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopier zaawansowania robét budowlanych.

§12 PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani.

2. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pbdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

3. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia
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nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om jesli sg znani: (imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) .........
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
Podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§13

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia
jej zawarcia,

2) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zapisy ust. 1i 2 majg zastosowanie do zmian projektéw uméw i zmian umow.

§14

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
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2.

wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

§15

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ2);
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w §14 ust. 2,

2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

§16

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zapfat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

§ 17 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr koricowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w
dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora
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nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i
zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia
Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé wykaz robdt zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany w celu cze$ciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy
ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét oraz kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i

zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit zakonczenie
wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przyjetg do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczerstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania z - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o witasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg -w przypadku zakonczenia wszystkich robodt
budowlanych.
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Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowic¢ podstawe do odmowy dokonania

odbioru koicowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

7. Przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia
odbioru koncowego. W czynnos$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

8. Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru. Zamawiajacy zakoniczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do
odbioru koncowego.

9. Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub konicowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé¢ przedmiot odbioru i obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

11.W przypadku odbioru koricowego robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci
odbioru usuniecia wad Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

12. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoriczonych podpisaniem protokotu odbioru
bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

14. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

§ 18 GWARANCIA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte
/dostarczone materiaty na okres ..... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robot.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego badz
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w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczagc od dnia potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy. W
toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wtasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi byé¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy niz 14
dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 19 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczerh Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto. W zwigzku powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
ztotych, w formie:........ccoveeeecieneennen.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres rekojmi,
o ktérej mowa w § 18 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowaé beda zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany

formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

§20 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt ubezpieczyé sie od wszelkich ryzyk zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlanych, a w szczegdlnosci od ryzyka
zniszczenia mienia Zamawiajgcego i osdb trzecich, na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, na sume ubezpieczenia co najmniej rdwng kwocie ztozonej
oferty oraz skutkdw nieszczesliwych wypadkow robotnikow i innych oséb zatrudnionych przez niego przy
wykonywaniu zobowigzan z niniejszej umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna zawiera¢ co najmniej
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nastepujgce warunki:

a) Wykonawca nie moze rozwigza¢ umowy bez zgody Zamawiajgcego,

b) Okres ubezpieczenia — co najmniej trzy miesigce ponad termin odbioru koncowego.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty
ubezpieczenia opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub jezeli umowa ubezpieczenia nie bedzie
zawierata klauzul okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy na koszt Wykonawcy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty poniesione w
zwigzku z zawartg umowag ubezpieczeniowg Zamawiajacy potraci z pierwszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

§21 SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikow
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Dla udokumentowania
zatrudnienia osodb, ktére wykonywac bedg czynnosci ww. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest dostarczyé Zamawiajagcemu, na kazde pisemne wezwanie, oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w §22 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w osdb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§22 KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych w
formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Woykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwtoke w wykonaniu etapu robét - w wysokosci 0,1 wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
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gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
terminu okreslonego w § 14 ust. 2,

e) w razie nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki co do terminu jej przetozenia,

f) w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki co do terminu jej
przetozenia,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§14 ust. 3) w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 3,

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, osdéb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia czynnosci
opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby osdb co do ktdrych stwierdzono naruszenie,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki co do terminu jej przedtozenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczaé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§23 ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosSciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcy zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 13, powierzyt wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz prace i nie
kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie umownym, a
Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj. w sposdb nieprzerwany nie realizowat robdt przez okres 7
dni.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét i
wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstagpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) -5) z podaniem

przyczyny odstgpienia.

3.

1.1.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie
traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru roboét
przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robdt poza majagcymi na celu ochrone Zzycia i wifasnosci i
zabezpieczenia przerwanych robdt,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporzadza
protokdt, w ktérym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdét oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od umowy ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.

§24 ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku:

zmiany o charakterze prawnym, tj.:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz
przepiséw o dziatalnosci ubezpieczeniowej, ktore bedg miaty wptyw na ksztatt warunkéw stanowigcych
podstawe udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczy¢ bedg niniejszej
umowy lub wynikajgcych z niej umow ubezpieczenia,

2) zmiany przepisdw o zamodwieniach publicznych, jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany uwzgledni¢ je w
umowie zawartej przed takg zmiana,

3) zmiany przepiséw prawa miedzynarodowego, ktére zobowigzana bedzie wdrozy¢ Rzeczpospolita Polska,
w tym organy jej administracji samorzadowej,

4) wydanie decyzji, uchwat, postanowien, rozstrzygnieé, orzeczen, wyrokdw itp. przez uprawnione organy,
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5)

ktére beda zobowigzywaty Zamawiajgcego do zmiany zawartej umowy lub wynikajacych z niej umow
ubezpieczenia,

inne zmiany o charakterze prawnym, jesli powstanie obowigzek ich wdrozenia, w zakresie w jakim zmiany
te dotyczy¢ bedg niniejszej umowy lub wynikajgcych z niej umoéw ubezpieczenia;

1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamédwienia, tj.:

1)

2)

3)
121.

utworzenia przez Zamawiajacego nowych podmiotéw, w tym wyodrebnionych z podmiotéw dotychczas
objetych zamdwieniem lub powstatych w wyniku ich potgczenia,

restrukturyzacji, przeksztatcenia, potaczenia, podziatu, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej
podmiotow objetych zamdwieniem,

rozwigzania podmiotu objetego zamoéwieniem;

w przypadku zmiany formy prawnej podmiotéw objetych zamdéwieniem, szczegdlnie w zwigzku z ich
przeksztatceniem w spotke prawa handlowego, nowopowstaty podmiot lub upowazniony przez niego
Zamawiajgcy winien wyrazi¢ pisemnie wole kontynuacji uméw ubezpieczenia w ciggu 30 dni, a
Wykonawca wyrazi zgode na przeniesienie praw z uméw na nowy podmiot, pod warunkiem, ze nowy
podmiot bedzie posiadat analogiczny profil dziatalnosci, jak przed zmiang i nie ulegng zmianie
zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciw kradziezowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia
woli kontynuacji ubezpieczen uwaza sie, ze umowa ubezpieczenia wygasta z dniem zmiany formy prawne;j,
a Wykonawca dokona zwrotu skfadki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia okreslonymi w niniejszej umowie;

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy okreslone w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.).
3. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczac

poza zakres Swiadczenia okreslonego w SWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg dotyczy¢:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robét, pod warunkiem ze wynikajg one z
dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,

zmiany materiatow,

zmiany 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem s nizej wymienione

okolicznosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

zmiana obowigzujgcych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robét,

usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,
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8) zaistnienie nieprzewidzianych warunkdw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjgtkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazern uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

9) sitawyzsza,

10) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

11) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,

12) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, Smier¢ itp.).

§25 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NALEZNEGO WYKONAWCY

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie
zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$s¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdw dotyczgcych podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg
kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene
wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych zamowienie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢

Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktérych ma zastosowanie

zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktdre majg bezposredni wptyw

na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,

jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1

pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych

zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30 dni od wejscia w

zycie nowych przepisdow, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i

szczegbtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,

wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.

Whiosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest
zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie pisemne
stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw opisanych w
postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie sie na
podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt 10, Zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnienl lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego,
czy zmiany w zakresie przepisdw przywofanych w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy sg uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowa wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamodwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 4 powyzej, na poziomie do 4 % ceny wybranej
oferty.

§26

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlegac waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 20% w stosunku do cen lub
kosztow obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 120 dzien
od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci takiej
zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszany w
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komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity zmiany cen lub
kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy 7adajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej
Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz ze
szczeg6toway kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 20% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4, Strona umowy, ktdrej
przedtozono wniosek, moze zwrécic sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest
odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy s3
uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, okreslajgcego nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z
uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od

daty poczatku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie

realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 7% ceny wybranej oferty.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien
zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadfosciowym, a takze o
zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod
rygorem skutkdéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz uznania za
doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
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zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. Wszelkie inne spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedzie
rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

Wykonaweca nie moze przenies¢ swoich obowigzkdw na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ...............

Umowe sporzgdzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
trzy egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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